

| ID |                                                                                     | Nombre de tarea                                                    | Duration       | Start               | Finish              | Pred      | Recursos                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1  |                                                                                     | <b>Proyecto Rediseño Conexión Union</b>                            | <b>87 days</b> | <b>Tue 29/11/05</b> | <b>Fri 31/03/06</b> |           |                                   |
| 2  |                                                                                     | <b>Inicio</b>                                                      | <b>4 days</b>  | <b>Tue 29/11/05</b> | <b>Fri 02/12/05</b> |           |                                   |
| 3  |                                                                                     | Reunión de Arranque (Kickoff)                                      | 1 day          | Tue 29/11/05        | Tue 29/11/05        |           | Olga,Listbeth,Corp. Unión         |
| 4  |    | Reunión con nuevos integrantes del equipo                          | 1 day          | Fri 02/12/05        | Fri 02/12/05        |           | Olga,Listbeth,Maribel,Corp. Unión |
| 5  |                                                                                     | <b>Especificación de Requerimientos</b>                            | <b>39 days</b> | <b>Thu 08/12/05</b> | <b>Tue 31/01/06</b> |           |                                   |
| 6  |                                                                                     | <b>Levantamiento de Información</b>                                | <b>22 days</b> | <b>Thu 08/12/05</b> | <b>Fri 06/01/06</b> |           |                                   |
| 7  |    | Sesión de Trabajo # 1 para revisar / definir requerimientos        | 1 day          | Thu 08/12/05        | Thu 08/12/05        |           | Olga,Listbeth,Corp. Unión,Maribel |
| 8  |    | Sesión de Trabajo # 2 para detalles de requerimientos              | 1 day          | Fri 16/12/05        | Fri 16/12/05        |           | Olga,Listbeth,Corp. Unión,Maribel |
| 9  |                                                                                     | Continuar Levantamiento de Requerimientos, detalles y ajustes      | 15 days        | Mon 19/12/05        | Fri 06/01/06        | 8         | Olga,Listbeth,Corp. Unión,Maribel |
| 10 |    | Elaboración del Informe Esp. de Req. y Matriz de Req.              | 4 days         | Mon 09/01/06        | Thu 12/01/06        | 9         | Maribel,Listbeth[50%]             |
| 11 |                                                                                     | <i>Entrega al Equipo de Proyecto para su revisión</i>              | <i>0 days</i>  | <i>Thu 12/01/06</i> | <i>Thu 12/01/06</i> | <i>10</i> | <i>Maribel</i>                    |
| 12 |                                                                                     | Revisión por parte del Equipo de Proyecto                          | 5 days         | Fri 13/01/06        | Thu 19/01/06        | 11        | Corp. Unión                       |
| 13 |                                                                                     | Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos                | 3 days         | Fri 20/01/06        | Tue 24/01/06        | 12        | Maribel,Listbeth[50%]             |
| 14 |                                                                                     | <i>Entrega de Especificación de Requerimientos para aprobación</i> | <i>0 days</i>  | <i>Tue 24/01/06</i> | <i>Tue 24/01/06</i> | <i>13</i> | <i>Listbeth</i>                   |
| 15 |                                                                                     | Revisión por parte de Corporación Unión                            | 5 days         | Wed 25/01/06        | Tue 31/01/06        | 14        | Corp. Unión                       |
| 16 |    | Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos            | 0 days         | Tue 31/01/06        | Tue 31/01/06        | 15        | Corp. Unión                       |
| 17 |    | <b>Informe Especificación de Requerimientos Aprobado</b>           | <b>0 days</b>  | <b>Tue 31/01/06</b> | <b>Tue 31/01/06</b> | <b>16</b> |                                   |
| 18 |                                                                                     | <b>Configuración y Desarrollo</b>                                  | <b>50 days</b> | <b>Mon 02/01/06</b> | <b>Tue 14/03/06</b> |           |                                   |
| 19 |    | Ajustes WIB para Conexión Union y aplicaciones relacionadas        | 42 days        | Mon 02/01/06        | Tue 28/02/06        |           | Kernel GWT                        |
| 20 |    | <b>Desarrollo de Nuevas Funcionalidades</b>                        | <b>43 days</b> | <b>Tue 10/01/06</b> | <b>Mon 13/03/06</b> |           |                                   |
| 21 |    | Avisos Clasificados                                                | 15 days        | Tue 10/01/06        | Mon 30/01/06        |           | Eilyn,Listbeth                    |
| 22 |    | Administración y Consulta Sedes y Servicios                        | 10 days        | Tue 31/01/06        | Mon 13/02/06        |           | Eilyn,Maribel                     |
| 23 |    | Envío personalizado email masivos a Relacionados                   | 10 days        | Thu 02/02/06        | Wed 15/02/06        |           | Olga,R1                           |
| 24 |    | Cambios aplicación Contáctanos                                     | 15 days        | Mon 13/02/06        | Tue 07/03/06        |           | Olga,Eilyn                        |
| 25 |   | Administración de Banners y Caricaturas                            | 8 days         | Fri 10/02/06        | Tue 21/02/06        |           | Listbeth,R2                       |
| 26 |  | Administración de Anuncios Corporativos                            | 4 days         | Wed 15/02/06        | Mon 20/02/06        |           | Maribel,R1                        |
| 27 |  | Control y Seguimiento ingreso y actualización DT                   | 8 days         | Thu 02/03/06        | Mon 13/03/06        |           | Listbeth,Eilyn,Maribel            |
| 28 |  | Autorización Documentos Prevención                                 | 8 days         | Thu 16/02/06        | Wed 01/03/06        |           | Listbeth                          |
| 29 |  | Administración Ventanas Emergentes (Broadcast)                     | 10 days        | Tue 21/02/06        | Wed 08/03/06        |           | Maribel,R1                        |
| 30 |                                                                                     | Incorporar diseño definido del Site en WIB                         | 10 days        | Wed 01/03/06        | Tue 14/03/06        | 19        | Listbeth,Kernel GWT               |
| 31 |                                                                                     | <b>Nuevo diseño de la intranet configurado</b>                     | <b>0 days</b>  | <b>Tue 14/03/06</b> | <b>Tue 14/03/06</b> | <b>30</b> |                                   |
| 32 |                                                                                     | <b>Nuevas funcionalidades en la Intranet incorporadas</b>          | <b>0 days</b>  | <b>Tue 14/03/06</b> | <b>Tue 14/03/06</b> | <b>30</b> |                                   |
| 33 |                                                                                     | <b>Plan de Pruebas</b>                                             | <b>5 days</b>  | <b>Wed 15/02/06</b> | <b>Tue 21/02/06</b> |           |                                   |
| 34 |  | Elaboración Plan de Pruebas                                        | 3 days         | Wed 15/02/06        | Fri 17/02/06        |           | Maribel,Listbeth[50%]             |
| 35 |                                                                                     | Revisión Plan de Pruebas con Equipo de Trabajo                     | 1 day          | Mon 20/02/06        | Mon 20/02/06        | 34        | Corp. Unión                       |
| 36 |                                                                                     | Ajustes recomendados al Plan de Pruebas                            | 1 day          | Tue 21/02/06        | Tue 21/02/06        | 35        | Listbeth[50%],Maribel             |

| ID |                                                                                                                                                                     | Nombre de tarea                                        | Duration       | Start               | Finish              | Pred      | Recursos                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 37 |                                                                                                                                                                     | <b>Plan de Pruebas elaborado y revisado</b>            | <b>0 days</b>  | <b>Tue 21/02/06</b> | <b>Tue 21/02/06</b> | <b>36</b> |                             |
| 38 |                                                                                                                                                                     | <b>Pruebas de Certificación</b>                        | <b>8 days</b>  | <b>Wed 15/03/06</b> | <b>Fri 24/03/06</b> |           |                             |
| 39 |                                                                                    | Preparación para las pruebas en ambiente de desarrollo | 1 day          | Wed 15/03/06        | Wed 15/03/06        | 18        | Aron                        |
| 40 |                                                                                    | Realización de Pruebas de Funcionalidad                | 5 days         | Thu 16/03/06        | Wed 22/03/06        | 39        | Olga,Corp. Unión            |
| 41 |                                                                                                                                                                     | Realización de Ajustes recomendados                    | 2 days         | Thu 23/03/06        | Fri 24/03/06        | 40        | Olga,Listbeth,Eilyn,Maribel |
| 42 |                                                                                                                                                                     | <b>Pruebas de Certificación aprobada</b>               | <b>0 days</b>  | <b>Fri 24/03/06</b> | <b>Fri 24/03/06</b> | <b>41</b> |                             |
| 43 |                                                                                                                                                                     | <b>Documentación</b>                                   | <b>50 days</b> | <b>Mon 09/01/06</b> | <b>Tue 21/03/06</b> |           |                             |
| 44 |                                                                                                                                                                     | <b>Procesos</b>                                        | <b>30 days</b> | <b>Mon 09/01/06</b> | <b>Fri 17/02/06</b> |           |                             |
| 45 |                                                                                    | Directorio de Trabajadores                             | 15 days        | Mon 09/01/06        | Fri 27/01/06        |           | Corp. Unión                 |
| 46 |                                                                                                                                                                     | Directorio de Sedes y Servicios                        | 15 days        | Mon 30/01/06        | Fri 17/02/06        | 45        | Corp. Unión                 |
| 47 |                                                                                    | Técnica WIB y Aplicaciones                             | 15 days        | Wed 01/03/06        | Tue 21/03/06        |           | Olga,Listbeth,Eilyn,Maribel |
| 48 |                                                                                                                                                                     | <b>Preparación para el arranque</b>                    | <b>20 days</b> | <b>Wed 01/03/06</b> | <b>Tue 28/03/06</b> |           |                             |
| 49 |                                                                                                                                                                     | <b>Desarrollo</b>                                      | <b>3 days</b>  | <b>Wed 01/03/06</b> | <b>Fri 03/03/06</b> |           |                             |
| 50 |                                                                                                                                                                     | Configuración Infraestructura Técnica                  | 3 days         | Wed 01/03/06        | Fri 03/03/06        | 19        | Aron                        |
| 51 |                                                                                                                                                                     | <b>Producción</b>                                      | <b>2 days</b>  | <b>Mon 27/03/06</b> | <b>Tue 28/03/06</b> |           |                             |
| 52 |                                                                                                                                                                     | Configuración Infraestructura Técnica                  | 2 days         | Mon 27/03/06        | Tue 28/03/06        | 42        | Aron                        |
| 53 |                                                                                                                                                                     | <b>Puesta en Producción</b>                            | <b>2 days</b>  | <b>Wed 29/03/06</b> | <b>Thu 30/03/06</b> | <b>51</b> | Listbeth,Corp. Unión        |
| 54 |   | <b>Adiestramiento</b>                                  | <b>7 days</b>  | <b>Mon 20/03/06</b> | <b>Tue 28/03/06</b> |           | Olga,Listbeth,Maribel       |
| 55 |                                                                                    | <b>Manejo del Cambio</b>                               | <b>10 days</b> | <b>Wed 15/03/06</b> | <b>Tue 28/03/06</b> |           | Corp. Unión                 |
| 56 |                                                                                                                                                                     | <b>Gerencia de Proyecto</b>                            | <b>20 days</b> | <b>Wed 14/12/05</b> | <b>Tue 10/01/06</b> |           |                             |
| 57 |                                                                                    | Planificación                                          | 20 days        | Wed 14/12/05        | Tue 10/01/06        |           | Listbeth                    |
| 58 |                                                                                                                                                                     | <b>Cierre</b>                                          | <b>5 days</b>  | <b>Mon 27/03/06</b> | <b>Fri 31/03/06</b> |           |                             |
| 59 |                                                                                    | Preparación Presentación Cierre de Proyecto            | 2 days         | Mon 27/03/06        | Tue 28/03/06        |           | Listbeth                    |
| 60 |                                                                                    | Reunión Cierre de Proyecto                             | 1 day          | Fri 31/03/06        | Fri 31/03/06        |           | Listbeth                    |