

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred	Recursos
1		Proyecto Intranet Banco Caroní	84 days	Mon 07/08/06	1.903 hrs	Thu 30/11/06		
2		Reunión de Arranque	1 day	Mon 07/08/06	28 hrs	Mon 07/08/06		LR;GS;BC-Merc;BC-Sist[50%]
3		Análisis y preparación material para definición requerimientos	1 day	Tue 08/08/06	8 hrs	Tue 08/08/06	2	LR[50%];BC-Merc[50%]
4		Especificación de Requerimientos	30 days	Wed 09/08/06	162 hrs	Tue 19/09/06		
5		Levantamiento de Información	7 days	Wed 09/08/06	40 hrs	Thu 17/08/06		
6		Sesión de Trabajo # 1 - Puerto Ordáz	1 day	Wed 09/08/06	24 hrs	Wed 09/08/06		LR;BC-Merc;BC-Sist
7		Sesión de Trabajo # 2 - CCS	1 day	Thu 17/08/06	16 hrs	Thu 17/08/06		LR[50%];FA[50%];GS[50%];BC-M
8		Elaboración del Informe Especificación de Req.	2 days	Fri 18/08/06	8 hrs	Mon 21/08/06		LR[50%]
9		<i>Entrega al Equipo de Proyecto BC para su revisión</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 23/08/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Wed 23/08/06</i>		GS
10		Revisión por parte del Equipo de Proyecto BC	10 days	Wed 23/08/06	100 hrs	Tue 05/09/06	9	BC-Merc[50%];BC-Sist[50%];BC-1
11		<i>Recepción de ajustes recomendados al Informe</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 05/09/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Tue 05/09/06</i>	<i>10</i>	LR
12		Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos	3 days	Wed 06/09/06	8 hrs	Fri 08/09/06	11	LR[33%]
13		<i>Entrega de Especificación de Req. para aprobación</i>	<i>0 days</i>	<i>Fri 08/09/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Fri 08/09/06</i>	<i>12</i>	LR
14		Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	3 days	Fri 15/09/06	6 hrs	Tue 19/09/06	13	BC-Merc[50%];BC-Sist[50%];BC-1
15		<i>Informe Especificación de Requerimientos Aprobado</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 19/09/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Tue 19/09/06</i>	<i>14</i>	
16		Preparación de la información base para implantación	17 days	Wed 23/08/06	54 hrs	Fri 15/09/06		
17		Estructura de Documentos	5 days	Wed 23/08/06	10 hrs	Tue 29/08/06		BC-Sist[25%]
18		Enlace a las aplicaciones C/S	5 days	Wed 23/08/06	10 hrs	Tue 29/08/06		BC-Sist[25%]
19		Enlace a aplicaciones WEB	5 days	Mon 28/08/06	10 hrs	Fri 01/09/06		BC-Sist[25%]
20		Usuarios y perfiles	2 days	Mon 11/09/06	24 hrs	Tue 12/09/06		LR;BC-Merc[25%];BC-Sist[25%]
21		<i>Entrega de información para implantación a GWT</i>	<i>0 days</i>	<i>Fri 15/09/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Fri 15/09/06</i>		
22		Diseño Gráfico Intranet	33 days	Mon 28/08/06	221 hrs	Wed 11/10/06		
23		Manejo de la relación con empresa publicidad	30 days	Mon 28/08/06	60 hrs	Fri 06/10/06		BC-Merc[25%]
24		Definición, control y entrega	30 days	Mon 28/08/06	132 hrs	Fri 06/10/06		FA[30%];BC-Merc[25%]
25		Validación del trabajo resultante con el Comité Guía	3 days	Mon 09/10/06	29 hrs	Wed 11/10/06	24	LR[10%];FA[10%];BC-Merc[50%];
26		<i>Diseño Intranet definido y aprobado</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 11/10/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Wed 11/10/06</i>	<i>25</i>	
27		Configuración y Desarrollo	62 days	Fri 18/08/06	778 hrs	Mon 13/11/06		
28		Creación estructura WIB3 para la Intranet	2 days	Fri 18/08/06	4 hrs	Mon 21/08/06		Aron[25%]
29		Creación de aplicaciones en N2C	2 days	Fri 18/08/06	4 hrs	Mon 21/08/06		Aron[25%]
30		Configuración WIB3	53 days	Mon 21/08/06	120 hrs	Wed 01/11/06		
31		Diseño Preliminar	10 days	Mon 21/08/06	40 hrs	Fri 01/09/06		FA[50%]
32		Preparación y presentación prototipo	2 days	Mon 04/09/06	8 hrs	Tue 05/09/06	31	FA[50%]
33		Incorporación diseño elaborado por empresa publicidad	10 days	Thu 12/10/06	40 hrs	Wed 25/10/06	26	FA[50%]
34		Presentación y aprobación por parte del Comité Guía	3 days	Thu 26/10/06	24 hrs	Mon 30/10/06	33	BC-Merc[50%];BC-CG[50%]
35		Ajustes sobre recomendaciones Comité Guía	2 days	Tue 31/10/06	8 hrs	Wed 01/11/06	34	FA[50%]
36		Configuración Nuevas Aplicaciones	30 days	Mon 21/08/06	584 hrs	Fri 29/09/06		

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred	Recursos
37		Mensajes Corporativos y Macroperefiles	14 days	Mon 11/09/06	80 hrs	Thu 28/09/06		Lore[71%]
38		Avisos Clasificados	10 days	Mon 21/08/06	84 hrs	Fri 01/09/06		AG;Lore[5%]
39		Gestión de Documentos	10 days	Mon 04/09/06	84 hrs	Fri 15/09/06	38	AG;Lore[5%]
40		Administración de Caricaturas	10 days	Mon 21/08/06	84 hrs	Fri 01/09/06		RC;Lore[5%]
41		Administración de BroadCast (Ventanas Emergentes)	10 days	Mon 04/09/06	84 hrs	Fri 15/09/06	40	RC;Lore[5%]
42		Guía Telefónica	10 days	Mon 18/09/06	84 hrs	Fri 29/09/06	41	RC;Lore[5%]
43		Reservación de Salas	10 days	Mon 18/09/06	84 hrs	Fri 29/09/06	39	AG;Lore[5%]
44		Configuración WIB3	10 days	Tue 31/10/06	66 hrs	Mon 13/11/06		
45		Definición páginas (Tipo Contenido, Aplicación)	3 days	Tue 31/10/06	24 hrs	Thu 02/11/06	34	FA[50%];Lore[50%]
46		Definición de aplicaciones N2C	3 days	Fri 03/11/06	18 hrs	Tue 07/11/06	45	FA[25%];Lore[50%]
47		Integración con aplicaciones BC	4 days	Wed 08/11/06	24 hrs	Mon 13/11/06	46	Lore[50%];LR[25%]
48		Nuevo diseño de la intranet configurado	0 days	Mon 13/11/06	0 hrs	Mon 13/11/06	47	
49		Nuevas funcionalidades en la Intranet incorporadas	0 days	Mon 13/11/06	0 hrs	Mon 13/11/06	47	
50		Plan de Pruebas	5 days	Wed 20/09/06	24 hrs	Tue 26/09/06		
51		Elaboración Plan de Pruebas	2 days	Wed 20/09/06	4 hrs	Thu 21/09/06	15	LR[25%]
52		Revisión Plan de Pruebas con Equipo de Trabajo	2 days	Fri 22/09/06	16 hrs	Mon 25/09/06	51	LR[50%];BC-Merc[25%];BC-Sist[25%]
53		Ajustes recomendados al Plan de Pruebas	1 day	Tue 26/09/06	4 hrs	Tue 26/09/06	52	LR[50%]
54		Plan de Pruebas elaborado y revisado	0 days	Tue 26/09/06	0 hrs	Tue 26/09/06	53	
55		Pruebas de Certificación	9 days	Tue 14/11/06	82 hrs	Fri 24/11/06		
56		Preparación para las pruebas en ambiente de desarrollo	1 day	Tue 14/11/06	2 hrs	Tue 14/11/06	49	LR[25%]
57		Realización de Pruebas de Funcionalidad	5 days	Wed 15/11/06	56 hrs	Tue 21/11/06	56	LR[20%];Lore[20%];BC-Merc[50%]
58		Realización de Ajustes recomendados	3 days	Wed 22/11/06	24 hrs	Fri 24/11/06	57	FA[25%];AG[25%];RC[25%];Lore[25%];Lore[25%]
59		Pruebas Certificadas	0 days	Fri 24/11/06	0 hrs	Fri 24/11/06	58	
60		Documentación	42 days	Mon 02/10/06	52 hrs	Tue 28/11/06		
61		Consolidación y estructuración de documentos técnicos	2 days	Mon 02/10/06	16 hrs	Tue 03/10/06	42	LR
62		Ajustes a la documentación	2 days	Mon 27/11/06	16 hrs	Tue 28/11/06	59	LR[25%];AG[25%];RC[25%];Lore[25%];Lore[25%]
63		Técnica WIB	5 days	Mon 06/11/06	20 hrs	Fri 10/11/06		FA[50%]
64		Migración de versiones N2C y WIB en Banco Caroní	22 days	Mon 16/10/06	132 hrs	Tue 14/11/06		
65		Ambiente de Desarrollo	15 days	Mon 16/10/06	90 hrs	Fri 03/11/06		
66		Planificación y Configuración Infraestructura Técnica	10 days	Mon 16/10/06	60 hrs	Fri 27/10/06		Aron[50%];BC-Sist[25%]
67		Pruebas y ajustes aplicaciones existentes	5 days	Mon 30/10/06	30 hrs	Fri 03/11/06	66	LR[25%];Lore[50%]
68		Ambiente de Desarrollo con nuevas versiones	0 days	Fri 03/11/06	0 hrs	Fri 03/11/06	67	
69		Ambiente de Producción	7 days	Mon 06/11/06	42 hrs	Tue 14/11/06		
70		Planificación y Configuración Infraestructura Técnica	5 days	Mon 06/11/06	30 hrs	Fri 10/11/06	67	Aron[50%];BC-Sist[25%]
71		Pruebas y ajustes aplicaciones existentes	2 days	Mon 13/11/06	12 hrs	Tue 14/11/06	70	LR[25%];Lore[50%]
72		Ambiente de Producción con nuevas versiones	0 days	Tue 14/11/06	0 hrs	Tue 14/11/06	71	

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred	Recursos
73		Adiestramiento	4 days	Mon 20/11/06	64 hrs	Thu 23/11/06		
74		WiB3	2 days	Mon 20/11/06	32 hrs	Tue 21/11/06		FA;LR
75		Aplicaciones de Administración Contenido	2 days	Wed 22/11/06	32 hrs	Thu 23/11/06	74	LR;Lore
76		Puesta en Producción	3 days	Mon 27/11/06	32 hrs	Wed 29/11/06		
77		Migración de aplicaciones	2 days	Mon 27/11/06	8 hrs	Tue 28/11/06	59	Aron[50%]
78		Pruebas integrales	1 day	Wed 29/11/06	24 hrs	Wed 29/11/06	77	LR;Lore;BC-Sist
79		Manejo del Cambio	50 days	Mon 18/09/06	20 hrs	Fri 24/11/06		BC-Merc[5%]
80		Gerencia de Proyecto	77 days	Mon 14/08/06	198 hrs	Tue 28/11/06		
81		Planificación	25 days	Mon 14/08/06	30 hrs	Fri 15/09/06		LR[15%]
82		Control y Seguimiento	70 days	Wed 23/08/06	168 hrs	Tue 28/11/06		LR[30%]
83		Cierre	4 days	Mon 27/11/06	48 hrs	Thu 30/11/06		
84		Preparación Presentación Cierre de Proyecto	4 days	Mon 27/11/06	8 hrs	Thu 30/11/06		LR[25%]
85		Reunión Cierre de Proyecto	1 day	Thu 30/11/06	40 hrs	Thu 30/11/06	76	LR;GS;BC-Merc;BC-Sist;BC-CG