

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Trabajo	Fin
1		Proyecto Laboratorio Clinilab	27,75 días?	lun 20/11/06	80 hrs	jue 28/12/06
2		Reunión de Arranque	0,13 días	lun 20/11/06	2 hrs	lun 20/11/06
3		Análisis y preparación material para definición requerimientos	0,13 días	lun 20/11/06	1 hr	lun 20/11/06
4		Especificación de Requerimientos	14,25 días?	jue 23/11/06	13 hrs	mié 13/12/06
5		Levantamiento de Información	9 días?	jue 23/11/06	10 hrs	mar 05/12/06
6		Mesa de Trabajo #1	0,25 días	jue 23/11/06	4 hrs	jue 23/11/06
7		Mesa de Trabajo #2	0,13 días	mié 29/11/06	2 hrs	mié 29/11/06
8		Mesa de Trabajo #3	1 día?	mar 05/12/06	4 hrs	mar 05/12/06
9		Elaboración del Informe Especificación de Req.	0,25 días	jue 07/12/06	2 hrs	jue 07/12/06
10		<i>Entrega al Equipo de Proyecto Clinilab para su revisión</i>	<i>0 días</i>	<i>jue 07/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>jue 07/12/06</i>
11		Revisión por parte del Equipo de Proyecto Clinilab	3 días	jue 07/12/06	0 hrs	mar 12/12/06
12		<i>Recepción de ajustes recomendados al Informe</i>	<i>0 días</i>	<i>mar 12/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>mar 12/12/06</i>
13		Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos	1 día	mar 12/12/06	1 hr	mié 13/12/06
14		<i>Entrega de Especificación de Req. para aprobación</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 13/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>mié 13/12/06</i>
15		Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	0 días	mié 13/12/06	0 hrs	mié 13/12/06
16		<i>Informe Especificación de Requerimientos Aprobado</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 13/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>mié 13/12/06</i>
17		Configuración y Desarrollo	16 días?	jue 23/11/06	44 hrs	jue 14/12/06
18		Creación estructura WiB3 para la Página Web	0,13 días	mar 28/11/06	1 hr	mar 28/11/06
19		Configuración N2C	0,13 días	mar 28/11/06	1 hr	mar 28/11/06
20		Diseño Gráfico	5,5 días?	jue 23/11/06	28 hrs	jue 30/11/06
21		Elaboración propuesta de diseño	1,25 días	jue 23/11/06	10 hrs	vie 24/11/06
22		Presentación al Cliente	0 días	vie 24/11/06	0 hrs	vie 24/11/06
23		<i>Aprobación por parte del Cliente</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 29/11/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>mié 29/11/06</i>
24		Elaboración de css y preparación de plantillas	1 día?	mié 29/11/06	14 hrs	mié 29/11/06
25		Carga de contenido en WiB3	0,5 días	jue 30/11/06	4 hrs	jue 30/11/06
26		Configuración Nuevas Aplicaciones	1,75 días	mié 13/12/06	14 hrs	jue 14/12/06
27		Directorio de Clientes	0,25 días	mié 13/12/06	2 hrs	mié 13/12/06
28		Funcionalidad para publicación de resultados	0,38 días	mié 13/12/06	3 hrs	mié 13/12/06
29		Reportes	0,25 días	mié 13/12/06	2 hrs	jue 14/12/06
30		Estados de Cuenta - Facturación	0,75 días	jue 14/12/06	6 hrs	jue 14/12/06
31		Pruebas internas	0,13 días	jue 14/12/06	1 hr	jue 14/12/06
32		<i>Funcionalidades de la Página Web Configuradas</i>	<i>0 días</i>	<i>mar 19/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>mar 19/12/06</i>
33		Plan de Pruebas	0,25 días	mar 19/12/06	1 hr	mar 19/12/06
34		Elaboración Plan de Pruebas	0,25 días	mar 19/12/06	1 hr	mar 19/12/06
35		<i>Plan de Pruebas elaborado</i>	<i>0 días</i>	<i>lun 20/11/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>lun 20/11/06</i>
36		Pruebas de Certificación	0,63 días	vie 22/12/06	5 hrs	vie 22/12/06
37		Preparación para las pruebas en ambiente de desarrollo	0,13 días	vie 22/12/06	1 hr	vie 22/12/06
38		Realización de Pruebas de Funcionalidad (Cliente)	0 días	vie 22/12/06	0 hrs	vie 22/12/06
39		Realización de Ajustes recomendados	0,5 días	vie 22/12/06	4 hrs	vie 22/12/06
40		<i>Pruebas Certificadas</i>	<i>0 días</i>	<i>vie 22/12/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>vie 22/12/06</i>
41		Adiestramiento	0,5 días	mar 19/12/06	4 hrs	mar 19/12/06
42		Puesta en Producción	0 días	vie 22/12/06	0 hrs	vie 22/12/06
43		Migración de aplicaciones	0 días	vie 22/12/06	0 hrs	vie 22/12/06
44		Pruebas integrales	0 días	vie 22/12/06	0 hrs	vie 22/12/06
45		Gerencia de Proyecto	27,63 días	lun 20/11/06	9 hrs	jue 28/12/06
46		Planificación	13 días	lun 20/11/06	2 hrs	jue 07/12/06
47		Control y Seguimiento	8,75 días	vie 15/12/06	7 hrs	jue 28/12/06
48		Cierre	0,13 días	vie 22/12/06	1 hr	vie 22/12/06