

ID		Nombre de tarea	Pred	Work	Start	Finish
1		Sistema de Alquiler de Vehículos		473 hrs	Mon 05/03/07	Tue 29/05/07
2		Inicio		2 hrs	Mon 05/03/07	Mon 05/03/07
3		Reunión de Arranque (Kickoff)		2 hrs	Mon 05/03/07	Mon 05/03/07
4		Especificación de Requerimientos		44 hrs	Wed 07/03/07	Mon 19/03/07
5		Elaboración del Informe Esp. de Req. y Matriz de Req.		12 hrs	Wed 07/03/07	Fri 09/03/07
6		Revisión por parte del Equipo de Proyecto	5	24 hrs	Mon 12/03/07	Tue 13/03/07
7		Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos	6	8 hrs	Wed 14/03/07	Thu 15/03/07
8		<i>Entrega de Especificación de Requerimientos para aproba</i>	7	0 hrs	Thu 15/03/07	Thu 15/03/07
9		Revisión por parte del Cliente	8	0 hrs	Fri 16/03/07	Mon 19/03/07
10		<i>Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos</i>	9	0 hrs	Mon 19/03/07	Mon 19/03/07
11		Informe Especificación de Requerimientos Aprobado	10	0 hrs	Mon 19/03/07	Mon 19/03/07
12		Configuración y Desarrollo		186 hrs	Wed 07/03/07	Tue 17/04/07
13		Implantación en Ambiente de Prueba		16 hrs	Wed 07/03/07	Thu 08/03/07
14		Adaptación de look&feel		30 hrs	Tue 20/03/07	Mon 26/03/07
15		Home	11	4 hrs	Tue 20/03/07	Tue 20/03/07
16		Menu	15	2 hrs	Tue 20/03/07	Tue 20/03/07
17		Reportes	16	16 hrs	Tue 20/03/07	Fri 23/03/07
18		Consultas	17	8 hrs	Fri 23/03/07	Mon 26/03/07
19		Registro y Mantenimiento de Clientes	22	60 hrs	Tue 27/03/07	Tue 03/04/07
20		Manejo de Comisiones	19	16 hrs	Tue 03/04/07	Mon 09/04/07
21		Carga de Data		64 hrs	Mon 26/03/07	Tue 17/04/07
22		Preparación plantillas de carga en excel	14	8 hrs	Mon 26/03/07	Tue 27/03/07
23		Módulo Comercial		26 hrs	Mon 09/04/07	Thu 12/04/07
24		Subgrupo	20	4 hrs	Mon 09/04/07	Mon 09/04/07
25		Protecciones y Servicios	24	4 hrs	Mon 09/04/07	Tue 10/04/07
26		Clientes Naturales y Jurídicos	25	18 hrs	Tue 10/04/07	Thu 12/04/07
27		Estaciones	23	8 hrs	Thu 12/04/07	Fri 13/04/07
28		Usuarios del Sistema	27	8 hrs	Fri 13/04/07	Mon 16/04/07
29		Módulo de Flota		2 hrs	Mon 16/04/07	Mon 16/04/07
30		Unidades	28	2 hrs	Mon 16/04/07	Mon 16/04/07
31		Módulo de Configuración		12 hrs	Mon 16/04/07	Tue 17/04/07
32		Kms Entre Ciudades	29	2 hrs	Mon 16/04/07	Mon 16/04/07
33		Parámetros	32	2 hrs	Mon 16/04/07	Mon 16/04/07
34		Marcas	33	2 hrs	Mon 16/04/07	Tue 17/04/07
35		Modelos	34	2 hrs	Tue 17/04/07	Tue 17/04/07
36		Impuestos	35	2 hrs	Tue 17/04/07	Tue 17/04/07

ID		Nombre de tarea	Pred	Work	Start	Finish
37		Comisión Operadores	36	2 hrs	Tue 17/04/07	Tue 17/04/07
38		Pruebas Internas y Ajustes	12	45 hrs	Tue 17/04/07	Wed 25/04/07
39		Documentación		80 hrs	Wed 25/04/07	Tue 22/05/07
40		Guía de Usuarios	38	80 hrs	Wed 25/04/07	Mon 21/05/07
41		<i>Documentos de Guía de Usuarios</i>	<i>40</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Mon 21/05/07</i>	<i>Tue 22/05/07</i>
42		Adiestramiento	12	52 hrs	Tue 17/04/07	Tue 29/05/07
43		Tarifas	27	8 hrs	Tue 17/04/07	Fri 20/04/07
44		Listas de Precio	43	2 hrs	Fri 20/04/07	Mon 23/04/07
45		Convenios	44	2 hrs	Mon 23/04/07	Tue 24/04/07
46		Preparación de Material de Apoyo	39	16 hrs	Tue 22/05/07	Thu 24/05/07
47		Adiestramiento Grupo Comercial	46	8 hrs	Thu 24/05/07	Fri 25/05/07
48		Adiestramiento Grupo Manejo de Flota/Venta Unidad	47	8 hrs	Fri 25/05/07	Mon 28/05/07
49		Adiestramiento Reservaciones/Alquiler/Siniestro	48	8 hrs	Mon 28/05/07	Tue 29/05/07
50		<i>Sistema de Alquiler de Vehículos</i>	<i>38</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Wed 25/04/07</i>	<i>Thu 26/04/07</i>
51		Plan de Pruebas		7 hrs	Tue 20/03/07	Thu 22/03/07
52		Elaboración Plan de Pruebas	11	4 hrs	Tue 20/03/07	Wed 21/03/07
53		Revisión Plan de Pruebas con Equipo de Trabajo	52	2 hrs	Wed 21/03/07	Thu 22/03/07
54		Ajustes recomendados al Plan de Pruebas	53	1 hr	Thu 22/03/07	Thu 22/03/07
55		<i>Plan de Pruebas elaborado y revisado</i>	<i>54</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Thu 22/03/07</i>	<i>Thu 22/03/07</i>
56		Pruebas de Certificación		16 hrs	Thu 26/04/07	Thu 10/05/07
57		<i>Realización de Pruebas de Funcionalidad por parte de Clie</i>	50	0 hrs	Thu 26/04/07	Fri 04/05/07
58		Realización de Ajustes recomendados	57	16 hrs	Fri 04/05/07	Thu 10/05/07
59		<i>Certificación del Sistema</i>	<i>58</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Thu 10/05/07</i>	<i>Thu 10/05/07</i>
60		Puesta en Producción		8 hrs	Thu 10/05/07	Fri 18/05/07
61		Implantación/Entonación	56	8 hrs	Thu 10/05/07	Fri 11/05/07
62		Manejo del Cambio (lo hace el Cliente)	56	0 hrs	Thu 10/05/07	Thu 17/05/07
63		<i>Sistema en Producción</i>	<i>62</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Thu 17/05/07</i>	<i>Fri 18/05/07</i>
64		Cierre		3 hrs	Fri 18/05/07	Mon 21/05/07
65		Preparación presentación de Cierre y Acta de Cierre	60	1 hr	Fri 18/05/07	Fri 18/05/07
66		Reunión Cierre de Proyecto	65	2 hrs	Fri 18/05/07	Mon 21/05/07
67		Gerencia de Proyecto		30 hrs	Fri 09/03/07	Fri 27/04/07
68		Planificación	11	4 hrs	Tue 20/03/07	Wed 21/03/07
69		Control y Seguimiento	13	26 hrs	Fri 09/03/07	Fri 27/04/07