

ID		Nombre de tarea	Duration	Work	Start	Finish	Prede
1		Proyecto Sitio Web Día Día	46 days	323 hours	Wed 27/06/07	Fri 31/08/07	
2		Reunión Kickoff (Inicio Proyecto)	0,38 days	3 hours	Wed 27/06/07	Wed 27/06/07	
3		Ajustes en el alcance y plan de actividades	0,5 days	4 hours	Thu 28/06/07	Thu 28/06/07	
4		Levantamiento de Información	17,5 days	18 hours	Wed 04/07/07	Tue 31/07/07	
5		Sesión de Trabajo #1	0,42 days	10 hours	Wed 04/07/07	Wed 04/07/07	
6		Sesión de Trabajo # 2 (Proveedores)	0,5 days	8 hours	Tue 31/07/07	Tue 31/07/07	
7		Informe de Especificación de Requerimientos	3 days	8 hours	Wed 01/08/07	Fri 03/08/07	
8		Elaboración del Informe de Especificación de Requerimientos	1 day	8 hours	Wed 01/08/07	Wed 01/08/07	
9		Entrega al Equipo de Proyecto Día Día para su revisión	0 days	0 hours	Thu 02/08/07	Thu 02/08/07	8
10		Revisión por parte del Equipo de Proyecto Día Día	2 days	0 hours	Thu 02/08/07	Fri 03/08/07	9
11		Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	0 days	0 hours	Fri 03/08/07	Fri 03/08/07	10
12		Diseño Website e implementación WIB 5.0	25 days	68 hours	Tue 10/07/07	Tue 14/08/07	
13		Diseño de Propuestas	2,25 days	6 hours	Tue 10/07/07	Thu 12/07/07	
14		Diseño de Propuesta - Template 1	0,25 days	2 hours	Tue 10/07/07	Tue 10/07/07	
15		Diseño de Propuesta - Template 2	0,25 days	2 hours	Wed 11/07/07	Wed 11/07/07	
16		Diseño de Propuesta - Template 3	0,25 days	2 hours	Thu 12/07/07	Thu 12/07/07	
17		Revisión y Aprobación por parte del Cliente	7 days	6 hours	Tue 17/07/07	Fri 27/07/07	
18		Envío al Cliente para su revisión y aprobación	0 days	0 hours	Tue 17/07/07	Tue 17/07/07	
19		Revisión por parte del Cliente	5 days	0 hours	Tue 17/07/07	Mon 23/07/07	18
20		Reunión con el Cliente para revisión y emisión observaciones	0,25 days	4 hours	Mon 23/07/07	Mon 23/07/07	
21		Ajustes y cambios finales propuestos por el Cliente	0,25 days	2 hours	Mon 23/07/07	Mon 23/07/07	20
22		Envío de Correcciones en formato Grafico (PNG)	0 days	0 hours	Wed 25/07/07	Wed 25/07/07	
23		Aprobación de Correcciones por parte del Cliente	0 days	0 hours	Fri 27/07/07	Fri 27/07/07	
24		Creación del Sitio en WiB 5.0 - Dominio designado por el Cliente y N2C	0,75 days	6 hours	Wed 25/07/07	Wed 25/07/07	
25		Diseño de Hoja de Estilos	1,63 days	10 hours	Wed 25/07/07	Fri 27/07/07	
26		Diseño y Prueba de Distribucion y Layout	0,38 days	3 hours	Wed 25/07/07	Thu 26/07/07	24
27		Diseño y Prueba de Elementos HTML	0,25 days	2 hours	Thu 26/07/07	Thu 26/07/07	26
28		Diseño y Prueba de Clases y ID's	0,25 days	2 hours	Thu 26/07/07	Thu 26/07/07	27
29		Ajustes finales	0,38 days	3 hours	Fri 27/07/07	Fri 27/07/07	
30		Envío de textos a GWT para carga de contenido	0 days	0 hours	Fri 27/07/07	Fri 27/07/07	
31		Carga de Contenidos	2 days	16 hours	Mon 30/07/07	Tue 31/07/07	
32		Carga de Texto en Home	0,25 days	2 hours	Mon 30/07/07	Mon 30/07/07	
33		Carga de Texto en Conoce DiaDia	0,25 days	2 hours	Mon 30/07/07	Mon 30/07/07	32
34		Carga de Texto en otras paginas	0,38 days	3 hours	Mon 30/07/07	Mon 30/07/07	33
35		Carga de Componentes en Home	0,25 days	2 hours	Mon 30/07/07	Tue 31/07/07	34
36		Carga de Componentes en Conoce DiaDia	0,25 days	2 hours	Tue 31/07/07	Tue 31/07/07	35
37		Carga de Componentes en otras paginas	0,25 days	2 hours	Tue 31/07/07	Tue 31/07/07	36
38		Ajustes finales en Home	0,13 days	1 hour	Tue 31/07/07	Tue 31/07/07	37
39		Ajustes finales en Conoce DiaDia	0,13 days	1 hour	Tue 31/07/07	Tue 31/07/07	38
40		Ajustes finales en otras Paginas	0,13 days	1 hour	Tue 31/07/07	Tue 31/07/07	39
41		Creacion de Templates para el Home	1,5 days	8 hours	Wed 01/08/07	Thu 02/08/07	
42		Creacion de Template 1	0,5 days	4 hours	Wed 01/08/07	Wed 01/08/07	40

ID		Nombre de tarea	Duration	Work	Start	Finish	Prede
43		Creacion de Template 2	0,5 days	4 hours	Thu 02/08/07	Thu 02/08/07	
44		Correcciones Finales	2 days	16 hours	Mon 13/08/07	Tue 14/08/07	
45		Revision de Look&Feel de Aplicaciones	1 day	10 hours	Mon 13/08/07	Mon 13/08/07	50
46		Creacion de Documento de Estilo y alojamiento en FTP	0,25 days	2 hours	Tue 14/08/07	Tue 14/08/07	45
47		Pruebas de Descarga y Optimizacion final	0,25 days	2 hours	Tue 14/08/07	Tue 14/08/07	46
48		Actualizacion del Sitio	0,25 days	1 hour	Tue 14/08/07	Tue 14/08/07	47
49		Publicacion del Sitio en Modo Beta / Desarrollo	0,25 days	1 hour	Tue 14/08/07	Tue 14/08/07	48
50		Configuración de Aplicaciones N2C	12,25 days	98 hours	Wed 25/07/07	Fri 10/08/07	
51		Contáctenos	1 day	8 hours	Wed 25/07/07	Thu 26/07/07	24
52		Cuadro de Búsqueda	0,25 days	2 hours	Thu 26/07/07	Thu 26/07/07	51
53		Banners - Promociones	1 day	8 hours	Fri 27/07/07	Fri 27/07/07	52
54		Bolsa de Trabajo	2 days	16 hours	Mon 30/07/07	Tue 31/07/07	53
55		Sucursales (Dónde Estamos)	2 days	16 hours	Wed 01/08/07	Thu 02/08/07	54
56		Proveedores (Integración con Sistema Proveedores)	5 days	40 hours	Fri 03/08/07	Thu 09/08/07	55
57		Integración con WiB	1 day	8 hours	Fri 10/08/07	Fri 10/08/07	56
58		Ajustes de Aplicaciones WIB/N2C	1 day	16 hours	Mon 13/08/07	Mon 13/08/07	57
59		Pruebas Internas	9 days	8 hours	Wed 01/08/07	Mon 13/08/07	
60		Inducción (preparación y adiestramiento)	0,5 days	8 hours	Tue 14/08/07	Tue 14/08/07	59
61		Pruebas de Certificación por parte del Cliente	6 days	0 hours	Mon 13/08/07	Mon 20/08/07	
62		Ajustes a las Aplicaciones y al Sitio	3 days	16 hours	Tue 21/08/07	Thu 23/08/07	61
63		Documentación	2 days	8 hours	Mon 27/08/07	Tue 28/08/07	
64		Implementación (Pase a producción)	1 day	8 hours	Wed 29/08/07	Wed 29/08/07	63
65		Gerencia de Proyecto	45 days	54 hours	Wed 27/06/07	Thu 30/08/07	
66		Cierre	1 day	6 hours	Fri 31/08/07	Fri 31/08/07	

Resource Names

LR

LR

FA,HR,LR

AN,LR

LR

LR

FA

FA

FA

LR

LR,FA

FA

FA

OP

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

Resource Names
FA
FA,AN
FA
FA
FA[50%]
FA[50%]
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
FA,AN
LR[11%]
FA,LR
AN[33%],FA[33%]
LR[50%]
OP
LR[15%]
LR[75%]