



PROYECTO MANEJO DE INVENTARIO ENTRE GENESIS Y
GREAT-PLAINS (en Módulo de Inventario)
REPORTE PERIODO: 06 Ago al 10 Ago



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- F-IGG-01 Tabla de Almacenes
- F-IGG-02 Productos por Almacén
- F-IGG-03 Tabla de Movimientos de Inventario
- F-IGG-04 Nuevo campo en Tabla OTB
- F-IGG-05 Tabla de Talleres (TAL)
- F-IGG-06 Tabla para Registro de Traslado por Mantenimiento (TRM)
- F-IGG-07 Eliminado dado que no existirán Ordenes de Trabajo automáticas en el Sistema
- F-IGG-08 en un 90% a la espera de los webservices
- F-IGG-09 en un 90% a la espera de los webservices
- F-IGG-10 con cambios luego de obtener detalles más claros (no incluidos en documento de especificación de requerimientos)
- F-IGG-11 con cambios luego de obtener detalles más claros (no incluidos en documento de especificación de requerimientos)
- F-IGG-12 en un 10% y contemplando cambio en diseño luego de obtener más detalles del requerimiento

¿Qué debería haber pasado?


N/A

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)

- Requerimientos no detallados (10, 11 y 12) en el documento de especificaciones, tal como se requieren las funcionalidades (TCU) fueron ya aclarados.

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- GWT debe recibir a más tardar el día miércoles 15 de agosto el formato de Factura a Terceros (TCU)



Fecha	10-Ago	17-Ago	24-Ago	31-Ago	14-Sep	28-Sep	12-Oct
Programado	10,00	18,00	25,00	33,00	44,00	82,00	100,00
Real	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Leyenda	
	Desviación <= 5%
	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
	Desviación > 10%