

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		Proyecto Cartelera Financiera	85 días	mié 02/02/05	mar 31/05/05	
2		Inicio	22 días	mié 02/02/05	jue 03/03/05	
3		Reunión de Arranque	1 día	mié 02/02/05	mié 02/02/05	
4		Sesión de Trabajo # 1	1 día	jue 10/02/05	jue 10/02/05	
5		Conocimiento y Análisis de Herramientas involucradas	6 días	jue 10/02/05	jue 17/02/05	
6		Preparación Definición del Esquema de Trabajo	4 días	vie 25/02/05	mié 02/03/05	
7		Sesión de Trabajo para acordar Esquema de Trabajo	1 día	jue 03/03/05	jue 03/03/05	6
8		Levantamiento de Información	41 días	vie 11/02/05	vie 08/04/05	
9		Estructura de Datos	21 días	jue 17/02/05	jue 17/03/05	
10		Definición / Validación Estructura de Datos Requerida	21 días	jue 17/02/05	jue 17/03/05	
11		Análisis Datos Suministrados por LA Sistemas	21 días	jue 17/02/05	jue 17/03/05	
12		Análisis Métodos (Web Services)	7 días	vie 11/02/05	lun 21/02/05	
13		Recepción Métodos elaborados por LA Sistemas	2 días	vie 11/02/05	lun 14/02/05	
14		Análisis de los Métodos	5 días	mar 15/02/05	lun 21/02/05	13
15		Especificación de Requerimientos	37 días	jue 17/02/05	vie 08/04/05	
16		Análisis de Requerimientos	21 días	jue 17/02/05	jue 17/03/05	
17		Elaboración / Actualización Informe Especificación de Requerimientos	19 días	lun 21/02/05	jue 17/03/05	
18		Elaboración / Actualización Matriz de Requerimientos	19 días	lun 21/02/05	jue 17/03/05	
19		Validación con el equipo Informe y Matriz de Requerimientos	15 días	lun 21/02/05	vie 11/03/05	
20		Análisis Proceso de actualización automática de la Cartelera Financiera	3 días	lun 14/03/05	mié 16/03/05	
21		Análisis Proceso de actualización de información de Clientes en LA Sistemas	3 días	lun 14/03/05	mié 16/03/05	
22		Análisis datos (base line) Base de Datos	10 días	lun 28/03/05	vie 08/04/05	
23		Entrega de Especificación de Requerimientos para revisión / aprobación	1 día	vie 18/03/05	vie 18/03/05	
24		Estructura de Datos Definida	0 días	vie 18/03/05	vie 18/03/05	
25		Informe Especificación de Requerimientos Revisado y Aprobado	0 días	jue 31/03/05	jue 31/03/05	
26		Matriz de Requerimientos Revisada y Aprobada	0 días	jue 31/03/05	jue 31/03/05	
27		Procesos de actualización de CF y datos de Cliente Definido	0 días	jue 17/03/05	jue 17/03/05	
28		Diseño	24 días	jue 17/02/05	mar 22/03/05	
29		Elaboración Diseño de la aplicación (front-end y campos)	21 días	jue 17/02/05	jue 17/03/05	
30		Elaboración Modelo Lógico de Datos	3 días	vie 18/03/05	mar 22/03/05	29
31		Diseño de la Aplicación Completado	0 días	jue 17/03/05	jue 17/03/05	29
32		Modelo E-R Completado	0 días	mar 22/03/05	mar 22/03/05	30
33		Plan de Pruebas	9 días	jue 31/03/05	mar 12/04/05	
34		Elaboración Plan de Pruebas	5 días	jue 31/03/05	mié 06/04/05	25
35		Revisión Plan de Pruebas con Equipo de Trabajo	1 día	jue 07/04/05	jue 07/04/05	34
36		Ajustes recomendados al Plan de Pruebas	3 días	vie 08/04/05	mar 12/04/05	35

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
37		Plan de Pruebas elaborado y aprobado	0 días	mié 13/04/05	mié 13/04/05	36
38		Configuración en Net2Client	44 días	lun 14/03/05	jue 12/05/05	
39		Crear aplicación, tablas y atributos	4 días	lun 14/03/05	jue 17/03/05	
40		Configuración de la aplicación	42 días	mar 15/03/05	mié 11/05/05	
41		Desarrollo de funcionalidades especiales	42 días	mar 15/03/05	mié 11/05/05	
42		Presentación de Avances - Prototipo	14 días	lun 25/04/05	jue 12/05/05	
43		Aplicación Configurada en N2C	0 días	mié 11/05/05	mié 11/05/05	41
44		Instalación y Configuración Infraestructura Técnica	39 días	mar 01/03/05	vie 22/04/05	
45		Instalación y Configuración de equipos y software base	17 días	mar 01/03/05	mié 23/03/05	
46		Instalación y Configuración Software LA Sistemas	1 día	mié 23/03/05	mié 23/03/05	
47	 	Pruebas de Conectividad (Web Services)	19 días	jue 03/03/05	mar 29/03/05	
48		Ajustes a la configuración y Web Services	5 días	lun 04/04/05	vie 08/04/05	
49		Nuevas Pruebas de conectividad y configuración	10 días	lun 11/04/05	vie 22/04/05	48
50		Web Services Funcionando	0 días	vie 22/04/05	vie 22/04/05	49
51		Pruebas de Certificación	17 días	jue 07/04/05	vie 29/04/05	
52		Preparación de datos para las pruebas	4 días	jue 07/04/05	mar 12/04/05	
53		Carga de datos de prueba	2 días	mié 13/04/05	jue 14/04/05	52
54		Realización de Pruebas de Funcionalidad	5 días	lun 25/04/05	vie 29/04/05	49
55		Pruebas de Certificación aprobada	0 días	vie 29/04/05	vie 29/04/05	54
56		Documentación	23 días	lun 25/04/05	mié 25/05/05	
57		Procesos y Procedimientos	15 días	lun 25/04/05	vie 13/05/05	
58		Guía del Usuario	10 días	jue 12/05/05	mié 25/05/05	43
59		Adiestramiento	7 días	lun 16/05/05	mar 24/05/05	
60		Preparación Material	5 días	lun 16/05/05	vie 20/05/05	
61		Taller de Adiestramiento Usuario Final	2 días	lun 23/05/05	mar 24/05/05	60
62		Puesta en Producción	3 días	mié 25/05/05	vie 27/05/05	61
63		Gerencia de Proyecto	76 días	jue 10/02/05	jue 26/05/05	
64		Planificación	15 días	lun 14/03/05	vie 01/04/05	
65	 	Control y Seguimiento	76 días	jue 10/02/05	jue 26/05/05	
66		Cierre	4 días	jue 26/05/05	mar 31/05/05	
67		Preparación Presentación Cierre de Proyecto	3 días	jue 26/05/05	lun 30/05/05	
68		Reunión Cierre de Proyecto	1 día	mar 31/05/05	mar 31/05/05	