

Id		Tarea	Horas	Inicio	Fin	% completado	Pre
1		Centro de Convenciones - Fase I	979,6 hrs	mié 02/05/07	jue 30/08/07	0%	
2		Inicio	79 hrs	mié 02/05/07	vie 25/05/07	0%	
3		Preparación de Kickoff	3 hrs	mié 02/05/07	mié 02/05/07	0%	
4		Reunión de Kickoff	8 hrs	mié 02/05/07	jue 03/05/07	0%	3
5		Preparación de Ambiente de Desarrollo de aplicación	12 hrs	jue 03/05/07	vie 11/05/07	0%	4
6		Levantamiento de Información	32 hrs	jue 03/05/07	mar 08/05/07	0%	4
7		Documento de Especificación de Requerimientos	24 hrs	mar 08/05/07	jue 24/05/07	0%	6
8		Documento Aprobado por Cliente	0 hrs	vie 25/05/07	vie 25/05/07	0%	
9		Intranet	229,6 hrs	lun 28/05/07	lun 25/06/07	0%	
10		Análisis y Diseño del Sistema Fase I	21,6 hrs	lun 28/05/07	lun 04/06/07	0%	8
11		General	52 hrs	mar 05/06/07	vie 15/06/07	0%	
12		Parámetros del Sistema	4 hrs	mar 05/06/07	mar 05/06/07	0%	10
13		Manejo de Perfiles	16 hrs	mar 05/06/07	vie 08/06/07	0%	12
14		Registro y Actualización de Cliente	8 hrs	vie 08/06/07	lun 11/06/07	0%	13
15		Registro y Actualización de Secciones	8 hrs	lun 11/06/07	mar 12/06/07	0%	14
16		Registro y actualización de Asientos	8 hrs	mar 12/06/07	mié 13/06/07	0%	15
17		Registro de Eventos y costo de asientos por sección	8 hrs	mié 13/06/07	vie 15/06/07	0%	16
18		Tramitación de Boletos	76 hrs	lun 28/05/07	mar 12/06/07	0%	
19		Reservación de Boletos	24 hrs	lun 28/05/07	jue 31/05/07	0%	2
20		Compra de Boletos	24 hrs	jue 31/05/07	mié 06/06/07	0%	19
21		Registro de Pago	16 hrs	mié 06/06/07	vie 08/06/07	0%	20
22		Generación de Datos de Boletos vendidos	12 hrs	lun 11/06/07	mar 12/06/07	0%	21
23		Interfaz con Sistema de Torniquetes	20 hrs	mar 12/06/07	vie 15/06/07	0%	
24		Comunicación Aplicación a Sistema Torniquetes	12 hrs	mar 12/06/07	jue 14/06/07	0%	18
25		Recepción de solicitudes desde Torniquetes	8 hrs	jue 14/06/07	vie 15/06/07	0%	24
26		Reposición de Data	48 hrs	vie 15/06/07	jue 21/06/07	0%	
27		Para Reservación	12 hrs	vie 15/06/07	lun 18/06/07	0%	23
28		Para Compra	12 hrs	lun 18/06/07	mar 19/06/07	0%	27
29		Para Registro de Pago	12 hrs	mar 19/06/07	mié 20/06/07	0%	28

Id		Tarea	Horas	Inicio	Fin	% completado	Pre
30		Para Comunicación con Torniquetes	12 hrs	mié 20/06/07	jue 21/06/07	0%	29
31		Reportes	12 hrs	jue 21/06/07	lun 25/06/07	0%	
32		Cientes Registrados	3 hrs	jue 21/06/07	vie 22/06/07	0%	26
33		Boletos Reservados	3 hrs	vie 22/06/07	vie 22/06/07	0%	32
34		Boletos Vendidos	3 hrs	vie 22/06/07	vie 22/06/07	0%	33
35		Disponibilidad de asientos por sección	3 hrs	vie 22/06/07	lun 25/06/07	0%	34
36		Certificado SSL	51 hrs	lun 25/06/07	lun 30/07/07	0%	
37		Tramitación de Certificado SSL	8 hrs	lun 25/06/07	mar 10/07/07	0%	9
38		Instalación de Certificado	3 hrs	mar 10/07/07	jue 12/07/07	0%	37
39		Uso de https en Autenticación y Pagos	24 hrs	jue 12/07/07	vie 13/07/07	0%	38
40		Implantación en ambiente Producción	16 hrs	vie 13/07/07	lun 30/07/07	0%	39
41		Integración	328 hrs	lun 25/06/07	mié 25/07/07	0%	9
42		Pruebas	128 hrs	lun 28/05/07	mié 08/08/07	0%	
43		Pruebas Internas y Ajustes	40 hrs	lun 25/06/07	mié 18/07/07	0%	9
44		Pruebas Integrales	40 hrs	mié 25/07/07	mié 08/08/07	0%	41
45		Plan de Pruebas	16 hrs	lun 28/05/07	mié 06/06/07	0%	2
46		Pruebas Certificación	0 hrs	mié 18/07/07	jue 19/07/07	0%	43
47		Ajustes	32 hrs	jue 19/07/07	jue 26/07/07	0%	46
48		Certificación del Sistema	0 hrs	jue 26/07/07	vie 27/07/07	0%	47
49		Adiestramiento	31 hrs	mié 08/08/07	mar 21/08/07	0%	
50		Guia de Usuario	23 hrs	mié 08/08/07	mar 21/08/07	0%	42
51		Adiestramiento a Usuarios	8 hrs	mar 21/08/07	mar 21/08/07	0%	50
52		Puesta en Marcha	27 hrs	mié 08/08/07	jue 30/08/07	0%	
53		Implantación en Producción Integrada	16 hrs	mié 08/08/07	vie 10/08/07	0%	42
54		Cierre de Proyecto	11 hrs	mar 21/08/07	mié 29/08/07	0%	
55		Preparación Acta de Cierre	1 hr	mar 21/08/07	jue 23/08/07	0%	49
56		Preparación Presentación	2 hrs	jue 23/08/07	lun 27/08/07	0%	55
57		Reunión de Cierre	8 hrs	lun 27/08/07	mié 29/08/07	0%	56
58		Sistema en Producción	0 hrs	mié 29/08/07	jue 30/08/07	0%	54

Id		Tarea	Horas	Inicio	Fin	% completado	Pre
59		Gerencia de Proyecto	106 hrs	lun 28/05/07	mié 18/07/07	0%	
60		Planificación, Control, Seguimiento	27 hrs	lun 28/05/07	mar 12/06/07	0%	8
61		Reuniones de Seguimiento Fase I	63 hrs	vie 15/06/07	mié 18/07/07	0%	11
62		PMO	16 hrs	lun 28/05/07	vie 13/07/07	0%	8

Recursos	
GP	
GP	
OP[25%]	
GP[50%];DS1[50%];DS2[50%]	
GP[25%]	
GP[10%];LT[35%]	
DS1[80%]	
DS1[80%]	
DS1[80%]	
DS1[80%]	
DS1[80%]	
DS1[80%]	
DS2[80%]	
DS2[80%]	
DS2[80%]	
DS2[80%]	
DS2[80%];LT[35%]	
DS2[80%];LT[35%]	
DS1[50%];DS2[50%];LT[35%]	
DS1[50%];DS2[50%];LT[35%]	
DS1[50%];DS2[50%];LT[35%]	
Page 4	

Recursos
DS1[50%];DS2[50%];LT[35%]
DS1
DS2
DS2
DS2
OP[10%]
OP[20%]
DS1[80%];DS2[80%];LT[35%]
OP[20%]
%];DS1[20%];DS2[20%];GP[10%];OP[20%]
DS1[80%];DS2[80%];GP[10%]
%];LT[20%];DS1[20%];DS2[20%];AP[20%]
GP[25%]
DS1[50%];DS2[50%]
GP[10%];DS1[60%];DS2[60%];LT[15%]
GP;LT
OP
GP[10%]
GP[10%]
GP[25%];LT[25%]

