

**RECONVERSIÓN MONETARIA BsF.
SISTEMA GENESIS**

Agosto 2007

1. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta de servicio contiene el alcance, estimado de tiempo y costos, para llevar a cabo los cambios necesarios en el **Sistema Génesis** con el fin de cubrir con las exigencias del **Proyecto de Reconversión Monetaria**.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

OBJETIVO

Ajustar las funcionalidades del Sistema Génesis que manejan montos para cumplir con los requerimientos de Reconversión Monetaria en dos fases: ajustes requeridos para el 01 de Octubre el presente año y ajustes requeridos para el funcionamiento del Sistema a partir del 01 de Enero del 2008.

PREMISAS

- No se incluye ajustes en el Módulo de Mantenimiento
- No se incluye integración con otros Sistemas
- El símbolo de la moneda a partir de Enero 2008 seguirá siendo “Bs”

ALCANCE AL 01 Octubre 2007

Los ajustes en esta etapa contemplan únicamente el despliegue en impresiones que contienen montos:

- Impresión del Total de Cotización en Bs y BsF
- Impresión del Total de Reservación en Bs y BsF
- Impresión del Monto Prepagado en Reservación en Bs y BsF
- Reporte de Siniestro con Total de Avalúo en BsF

ALCANCE AL 01 Enero 2008

Los ajustes en esta etapa contemplan únicamente el despliegue en impresiones que contienen montos:

- Apoyo en Réplica del Sistema Génesis al 31 de Diciembre del 2007 en un nuevo ambiente de producción en un servidor de Inverunion
- Modificación de Perfiles del Sistema Réplica para restringir el acceso a sólo consulta y sólo para los perfiles existentes que se determinen
- A partir del 01 de Enero del 2008 todos los montos del Sistema deben corresponder al valor en BsF
- Se proveerá de scripts de Base de Datos para convertir los montos que se encuentran para el 2007 en Bs a su equivalente en BsF
- Se deben reversar las modificaciones en los impresos que se implantaron para el 01 Octubre 2007

RECOMENDACIONES

- Tomar decisiones a partir del mes de Agosto 2007 sobre permitir Cotizaciones y Reservaciones sólo hasta diciembre 2007 hasta que se implante el Sistema modificado
- Tomar decisión respecto a cerrar todos los contratos del 2007 y reabrir en 2008 para que no queden contratos abiertos el 2007 y deban cerrarse en el 2008
- Dado que el Sistema actualmente permite cargar Tarifas y Listas de Precios para uso futuro, se aconseja comenzar a cargar las Tarifas y Listas de Precio del 2008 con los montos en BsF, con Fecha de Inicio de Vigencia 01-01-2008

3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

El tiempo total estimado para la realización de las actividades necesarias para esta solución es de:

Trescientas treinta y dos (332) horas/hombre (4 meses calendario aproximadamente, según cronograma).

Implica la participación de cuatro (4) recursos: Un Gerente de Proyectos, un Consultor y 2 Desarrolladores.

El detalle del plan o cronograma de actividades se encuentra en el **ANEXO A** del presente documento.

4. VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA

El costo del proyecto para el desarrollo de la solución con base en el alcance anteriormente especificado es el siguiente:

Treinta y Dos Millones Ciento Veinte y Un Mil con 00/100 (32.121.000,00)

GLOBALWEBTEK VENEZUELA, C.A. facturará a CORPORACIÓN UNION. por el trabajo ofrecido en esta propuesta de servicios, de acuerdo con el siguiente esquema:

- 30% al aprobar la propuesta
- 35% al culminar la primera etapa (17 Septiembre 2007)
- 35% al Cerrar (02 Enero 2008)

Fecha Estimada de Inicio: **23 de Agosto de 2007**

Fecha Estimada de Finalización: **Diciembre de 2007 (mandatorio)**

Validez de la oferta:

La validez de esta Propuesta Económica es de 5 días continuos a partir de la fecha de recepción de la misma.



5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para el desarrollo de la solución se requiere que por parte de Tecnología Conexión Union se prepare el Ambiente de Desarrollo y el Ambiente para la Réplica de Génesis.

ANEXO A

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre de tarea	Pred	Trabajo	Comienzo	Fin	Recursos
Conversión Monetaria Génesis		332 hrs	jue 23/08/07	vie 04/01/08	
Inicio		3 hrs	jue 23/08/07	jue 23/08/07	
Reunión de Arranque (Kickoff)		3 hrs	jue 23/08/07	jue 23/08/07	Gerente
Especificación de Requerimientos		12 hrs	jue 23/08/07	lun 03/09/07	
Elaboración del Informe Esp. de Req.	3	8 hrs	jue 23/08/07	mié 29/08/07	Gerente[25%]
Revisión por parte del Equipo de Proyecto	5	2 hrs	mié 29/08/07	mié 29/08/07	Gerente[50%]
Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos	6	2 hrs	mié 29/08/07	jue 30/08/07	Gerente[50%]
Entrega de Especificación de Requerimientos para aprobación	7	0 hrs	jue 30/08/07	jue 30/08/07	
Revisión por parte del Cliente	8	0 hrs	jue 30/08/07	lun 03/09/07	
Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	9	0 hrs	lun 03/09/07	lun 03/09/07	
Informe Especificación de Requerimientos Aprobado	10	0 hrs	lun 03/09/07	lun 03/09/07	
Configuración y Desarrollo		135 hrs	lun 03/09/07	mar 18/12/07	
Fase 1 - 1ro Octubre		32 hrs	lun 03/09/07	lun 17/09/07	
Impreso Total Cotiz, Reserv en pantalla e email	4	8 hrs	lun 03/09/07	vie 07/09/07	R1[25%]
Impresión Total en BsF Reporte Siniestro	4	2 hrs	lun 03/09/07	mar 04/09/07	R1[25%]
Pruebas Internas y Ajustes	15	8 hrs	mar 04/09/07	lun 10/09/07	R1[25%];R2[25%]
Pruebas de Certificación		8 hrs	lun 10/09/07	lun 17/09/07	
Pruebas del Cliente	16	0 hrs	lun 10/09/07	mié 12/09/07	
Ajustes	18	8 hrs	mié 12/09/07	lun 17/09/07	R1[25%];R2[25%]
Certificación por parte del Cliente	19	0 hrs	lun 17/09/07	lun 17/09/07	
Pase a producción	17	6 hrs	lun 17/09/07	lun 17/09/07	R1[50%];Operaciones
Sistema con Conversión Monetaria Req. 01/10	21	0 hrs	lun 17/09/07	lun 17/09/07	
Fase 2 - Enero 2007		103 hrs	lun 08/10/07	mar 18/12/07	
Modificación de Impresión-Devolver cambios		20 hrs	lun 08/10/07	jue 18/10/07	R1[25%];R2[25%]
Pruebas Internas y Ajustes	24	8 hrs	vie 19/10/07	mié 24/10/07	R1[25%];R2[25%]
Preparación de scripts para cambiar valores a BsF	25	40 hrs	mié 24/10/07	mié 21/11/07	R1[25%]
Scripts para limpieza de datos que quedarán en Producción	26	5 hrs	mié 21/11/07	vie 23/11/07	R2[25%]
Prueba y ajustes de los scripts	27	12 hrs	vie 23/11/07	vie 30/11/07	R1[25%];Gerente[10%];R2[25%]
Pruebas de Certificación		10 hrs	vie 30/11/07	jue 13/12/07	
Pruebas del Cliente	28	0 hrs	vie 30/11/07	vie 07/12/07	
Ajustes	30	10 hrs	vie 07/12/07	jue 13/12/07	R1[25%];R2[25%]
Documentación		8 hrs	jue 13/12/07	mar 18/12/07	
Instructivo para Implantación en Producción	29	8 hrs	jue 13/12/07	mar 18/12/07	R1[25%];R2[25%]
Replicación Génesis		36 hrs	jue 01/11/07	mar 18/12/07	
Definición de perfiles		0 hrs	jue 01/11/07	vie 02/11/07	
Replicación de Génesis a ambiente prod	29	12 hrs	jue 13/12/07	mar 18/12/07	Rvelasquez[0%];R1[20%];Operaciones
Ajuste Usuarios y Perfiles	35	16 hrs	lun 05/11/07	mar 06/11/07	Gerente[25%];R2
Prueba de Perfiles	37	0 hrs	mar 06/11/07	vie 09/11/07	
Ajustes perfiles	38	8 hrs	vie 09/11/07	lun 12/11/07	R2
Certificación Réplica	39	0 hrs	lun 12/11/07	mié 14/11/07	
Réplica Sistema en producción	40	0 hrs	mié 14/11/07	jue 15/11/07	
Puesta Producción 31/12		16 hrs	lun 31/12/07	lun 31/12/07	
Actualización BD en réplica		0 hrs	lun 31/12/07	lun 31/12/07	Rvelasquez
Implantación Impresiones en Producción	43	0 hrs	lun 31/12/07	lun 31/12/07	Rvelasquez
Ejecución scripts	44	0 hrs	lun 31/12/07	lun 31/12/07	Rvelasquez
Revisión de muestra para comprobar correctitud	45	0 hrs	lun 31/12/07	lun 31/12/07	Rvelasquez
Guardia de Recurso de GWT		16 hrs	lun 31/12/07	lun 31/12/07	R2[200%]
Sistema en Producción	47	0 hrs	lun 31/12/07	lun 31/12/07	
Soporte Post implantación	42	14 hrs	mar 01/01/08	vie 04/01/08	R1;Gerente[10%];Consultor[30%]
Consultoría	4	30 hrs	lun 03/09/07	vie 07/09/07	Consultor
Cierre		3 hrs	mié 02/01/08	mié 02/01/08	
Preparación presentación de Cierre y Acta de Cierre		1 hr	mié 02/01/08	mié 02/01/08	Gerente
Reunión Cierre de Proyecto	52	2 hrs	mié 02/01/08	mié 02/01/08	Gerente
Gerencia de Proyecto		83 hrs	jue 23/08/07	mié 02/01/08	
Planificación	4	8 hrs	lun 03/09/07	mié 05/09/07	Gerente[45%]
Control y Seguimiento	3	75 hrs	jue 23/08/07	mié 02/01/08	Gerente[10%]

ANEXO B

Documento de Firmas:

La firma autorizada de esta página, indica la aceptación de la presente propuesta.

Acordado: CORPORACIÓN UNION. Caracas, Venezuela Por: Firma Autorizada Nombre: C.I.:V- Cargo: Fecha: Fecha Estimada Inicio: 13-08-2007	Acordado: GLOBALWEBTEK VENEZUELA, C.A. Caracas, Venezuela Por: Firma Autorizada Nombre: Valmore Riera C.I.: V - Cargo: Socio - Director Fecha: Dirección: Av. La Estancia, CCCT, Torre A, Piso 3, Ofc. A3-03, Caracas 1060, Chuao. Tlf. 959-6889
--	--