

Id	Tarea	Inicio	Fin
1	Control de Servicios de Infraestructura	lun 15/10/07	mar 20/11/07
2	Inicio	lun 15/10/07	lun 15/10/07
3	Reunión de Kickoff	lun 15/10/07	lun 15/10/07
4	FASE I	lun 15/10/07	mar 20/11/07
5	Levantamiento de Información	mar 16/10/07	jue 18/10/07
6	Sesión de Trabajo 1	mar 16/10/07	mar 16/10/07
7	Sesión de Trabajo 2	jue 18/10/07	jue 18/10/07
8	Requerimientos, Análisis y Diseño	lun 15/10/07	vie 26/10/07
9	Creación de Aplicación en N2C Desarrollo	lun 15/10/07	lun 15/10/07
10	Documento de Especificación de Requerimientos	jue 18/10/07	lun 22/10/07
11	<i>Revisión por parte del Cliente</i>	<i>lun 22/10/07</i>	<i>mié 24/10/07</i>
12	Ajustes Documento de Especificaciones	mié 24/10/07	mié 24/10/07
13	Análisis y Diseño	mié 24/10/07	vie 26/10/07
14	Desarrollo	vie 26/10/07	mar 20/11/07
15	Modelo de Datos	vie 26/10/07	lun 29/10/07
16	Construcción Funcionalidades	lun 29/10/07	mar 20/11/07
17	Usuarios/Perfiles	lun 29/10/07	lun 29/10/07
18	Definición y Creación de Perfiles	lun 29/10/07	lun 29/10/07
19	Asociación de Tienda a Usuario	lun 29/10/07	lun 29/10/07
20	Clientes	lun 29/10/07	mar 30/10/07
21	Registro	lun 29/10/07	mar 30/10/07
22	Servicios	mar 30/10/07	mié 07/11/07
23	Registro/Actualización	mar 30/10/07	mié 31/10/07
24	Impreso de Orden de Servicio	mié 31/10/07	vie 02/11/07
25	Manejo de Status	vie 02/11/07	vie 02/11/07
26	Reporte Técnico	vie 02/11/07	lun 05/11/07
27	Impreso de Garantía	lun 05/11/07	mar 06/11/07
28	Registro de Costos	mar 06/11/07	mié 07/11/07
29	Email con Cotización a Cliente	mié 07/11/07	mié 07/11/07

Id	Tarea	Inicio	Fin
30	Traslado de Equipos	mié 07/11/07	lun 12/11/07
31	Registro de Traslado	mié 07/11/07	jue 08/11/07
32	Impreso de Traslado	jue 08/11/07	vie 09/11/07
33	Tracking de Traslado	vie 09/11/07	lun 12/11/07
34	Cierre de Traslado	lun 12/11/07	lun 12/11/07
35	Consultas	lun 12/11/07	jue 15/11/07
36	Clientes	lun 12/11/07	mar 13/11/07
37	Servicios	mar 13/11/07	mié 14/11/07
38	Traslados	mié 14/11/07	jue 15/11/07
39	Pruebas Internas y Ajustes	jue 15/11/07	vie 16/11/07
40	Guías de Usuario	vie 16/11/07	mar 20/11/07
41	Pruebas de Certificación	vie 16/11/07	lun 19/11/07
42	Puesta en Marcha	lun 19/11/07	mar 20/11/07
43	Adiestramiento	lun 19/11/07	lun 19/11/07
44	Implantación Fase I	lun 19/11/07	mar 20/11/07
45	Gerencia de Proyecto	vie 26/10/07	mar 20/11/07
46	Planificación	vie 26/10/07	vie 26/10/07
47	Control y Seguimiento	vie 26/10/07	mar 20/11/07