



CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO: 15 Dic al 20 Ene



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Reunión de seguimiento el día 16 de enero 2009

¿Qué debería haber pasado?


- Carga inicial de Tiendas (transacciones) en producción
- Recepción de archivos .mdb de Sitio web en Cines Unidos a ser enviada por Cavallin
- Carga inicial de Clientes y Transacciones de Sitio web
- Carga inicial de datos de Vista
- Recepción en GWT de información solicitada sobre CC Vista

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

- No se han en las tareas pendientes

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- Culminar las tareas pendientes
- Recibir información solicitada sobre CC Vista



Fecha	1-oct	8-oct	15-oct	22-oct	29-oct	5-nov	12-nov	19-nov	26-nov	3-dic
Programado	52,00	59,00	67,00	71,00	75,00	80,00	83,00	86,00	90,00	96,00
Real	52,00	59,00	68,00	71,00	73,00	75,00	76,00	78,00	80,00	85,00

Fecha	10-dic	15-ene								
Programado	100,00	100,00	100,00							
Real	85,00	86,00	86,00							

Replanificación

Leyenda	
	Desviación <= 5%
	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
	Desviación > 10%