

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Work	% Complete	Resource Names	Predece
1	Cines Unidos	205,38 days	Thu 03/05/07	Fri 22/02/08	5.146,4 hours	29%		
2	Reunión de Arranque (Kickoff)	0,25 days	Thu 03/05/07	Thu 03/05/07	8 hours	100%	LR,GS,VR,GP	
3	Etapa I - Preparandonos para la Independencia	101,1 days	Fri 04/05/07	Wed 26/09/07	2.670,4 hours	47%		
4	Fase I - Levantamiento de Información	30 days	Fri 04/05/07	Fri 15/06/07	450 hours	100%		
5	Levantamiento Info (Visita al Cine)	0,5 days	Fri 04/05/07	Fri 04/05/07	24 hours	100%	B,OP,GS,VR,GP	
6	Inducción Cines Unidos	2 days	Wed 09/05/07	Fri 11/05/07	24 hours	100%	IP[50%],LR[50%]	
7	Presentación N2C y CRM	0,38 days	Wed 09/05/07	Wed 09/05/07	9 hours	100%	GP,HR,VR	
8	Modelo de Procesos	7,5 days	Mon 14/05/07	Wed 23/05/07	64 hours	100%		
9	Preparación para Mesas de Trabajo	0,25 days	Mon 14/05/07	Mon 14/05/07	8 hours	100%	LR,JP,AB,GP	
10	Mesa de Trabajo # 1	0,5 days	Tue 15/05/07	Tue 15/05/07	16 hours	100%	LR,GP,JP,AB	
11	Mesa de Trabajo # 2	0,5 days	Thu 17/05/07	Thu 17/05/07	16 hours	100%	LR,AB,GP,JP	
12	Mesa de Trabajo # 3	0,5 days	Wed 23/05/07	Wed 23/05/07	16 hours	100%	GP,LR,AB,JP	
13	Documentación Modelo de Procesos	4 days	Thu 17/05/07	Tue 22/05/07	8 hours	100%	GP[25%]	
14	Modelo de Datos	10 days	Tue 22/05/07	Mon 04/06/07	72 hours	100%		
15	Análisis Modelo de Datos Actual	0,25 days	Tue 22/05/07	Tue 22/05/07	8 hours	100%	LR,AB,JP,GP	
16	Elaboración Modelo de Datos Preliminar	1 day	Thu 24/05/07	Fri 25/05/07	16 hours	100%	AP[50%],JP[50%]	
17	Mesa de Trabajo - Kernel	0,5 days	Wed 30/05/07	Wed 30/05/07	24 hours	100%	AB,JP,GP,K1,K2	
18	Mesa de Trabajo # 4 (Sist CU - GWT)	0,5 days	Thu 31/05/07	Thu 31/05/07	16 hours	100%	LR,GP,AB,JP	
19	Ajustes al Modelo	2 days	Fri 01/06/07	Mon 04/06/07	8 hours	100%	LR[50%]	
20	Configuración Ambiente de Desarrollo	10 days	Tue 29/05/07	Tue 12/06/07	152 hours	100%		
21	Análisis Req. Adiestramiento configuración e instalación de Vista y MegaSoft	2 days	Tue 29/05/07	Wed 30/05/07	64 hours	100%	LR,AB,OP,JP	
22	Instalación y configuración de ambiente a imagen y semejanza de ambiente de producción de Cines Unidos	6 days	Mon 04/06/07	Tue 12/06/07	72 hours	100%	IP[75%],AB[75%]	
23	Configuración de VPN para acceso remoto	5,33 days	Mon 04/06/07	Mon 11/06/07	16 hours	100%	IP[25%],AB[20%]	
24	Infraestructura a Futuro	20 days	Mon 14/05/07	Fri 08/06/07	77 hours	100%		
25	Investigación de requerimientos de infraestructura	15 days	Mon 14/05/07	Fri 01/06/07	60 hours	100%	AP[50%]	
26	Elaborar informe	5 days	Mon 04/06/07	Fri 08/06/07	17 hours	100%	AP[43%]	25
27	Informe de Especificación de Requerimientos	10,5 days	Thu 31/05/07	Fri 15/06/07	28 hours	100%		
28	Elaboración del Informe de Especificación de Requerimien	3 days	Thu 31/05/07	Tue 05/06/07	20 hours	100%	R[69%],GP[15%]	18
29	Entrega al Equipo de Proyecto CU para su revisión	0 days	Tue 05/06/07	Tue 05/06/07	0 hours	100%	GP	28
30	Revisión por parte del Equipo de Proyecto CU	2 days	Wed 06/06/07	Fri 08/06/07	0 hours	100%		
31	Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos	2 days	Mon 11/06/07	Tue 12/06/07	8 hours	100%	LR[46%],GP[8%]	30
32	Entrega de Especificación de Req. para aprobación	0 days	Tue 12/06/07	Tue 12/06/07	0 hours	100%	GP	31
33	Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	0 days	Fri 15/06/07	Fri 15/06/07	0 hours	100%		32
34	Informe Especificación de Requerimientos Aprobado	0 days	Fri 15/06/07	Fri 15/06/07	0 hours	100%		33
35	Modelo de Procesos Definido	0 days	Fri 15/06/07	Fri 15/06/07	0 hours	100%		33
36	Modelo de Datos Definido	0 days	Fri 15/06/07	Fri 15/06/07	0 hours	100%		33
37	Informe Infraestructura y Crecimiento Futuro	0 days	Fri 15/06/07	Fri 15/06/07	0 hours	100%		33
38	Fase II - Conformación de las bases	38,5 days	Wed 06/06/07	Wed 01/08/07	546,4 hours	74%		
39	Directorio de Clientes y CRM	13 days	Wed 06/06/07	Fri 22/06/07	250,4 hours	70%		
40	Análisis de Base de Datos de Clientes y Transacciones del proveedor actual (BD)	0,5 days	Wed 06/06/07	Wed 06/06/07	20 hours	100%	LR,AB,JP,GP,HR	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Work	% Complete	Resource Names	Predece
41	Equivalencia entre la base de datos del Proveedor Actual vs. lo levantado	0,5 days	Thu 07/06/07	Thu 07/06/07	20 hours	100%	R,AB,JP,GP,HR	
42	Crear en N2C la nueva estructura de la B.D de Clientes	1 day	Thu 07/06/07	Fri 08/06/07	18,4 hours	100%	0%],AB[90%],LR	41
43	Configuración Directorio de Clientes	4 days	Fri 08/06/07	Thu 14/06/07	32 hours	100%	R[10%],JP[90%]	42
44	Carga inicial de datos de Clientes y Transacciones en N2C	3 days	Thu 14/06/07	Tue 19/06/07	40 hours	0%	GP[4%],JP[81%]	43
45	Implementar mecanismo de carga diaria de datos provenientes del Proveedor Actual a Cines Unidos	1 day	Tue 19/06/07	Wed 20/06/07	16 hours	0%	LR,AB	44
46	Implementar facilidad de monitoreo quincenal de los datos para su depuración	1 day	Wed 20/06/07	Thu 21/06/07	24 hours	0%	LR,AB,JP	45
47	Envío de correos masivos con políticas de colas y administración de mensajes devueltos	4 days	Fri 15/06/07	Wed 20/06/07	32 hours	60%	K1[50%],K2[50%]	36
48	Reportes de Clientes	7 days	Thu 14/06/07	Fri 22/06/07	48 hours	100%		
49	Implementación de 10 reportes básicos	4 days	Thu 14/06/07	Tue 19/06/07	24 hours	100%	JP,LR[15%]	
50	Implementación de 3 reportes estadísticos	3 days	Wed 20/06/07	Fri 22/06/07	24 hours	100%	LR[9%],JP[91%]	49
51	CRM	16 days	Mon 25/06/07	Tue 17/07/07	160 hours	100%	JP,LR[25%]	50
52	Implantación	9,5 days	Wed 18/07/07	Wed 01/08/07	136 hours	48%		
53	Pruebas internas	2 days	Wed 18/07/07	Thu 19/07/07	32 hours	100%	LR,GP	51
54	Ajustes recomendados	2 days	Fri 20/07/07	Mon 23/07/07	16 hours	100%	JP	53
55	Documentación	5 days	Wed 18/07/07	Wed 25/07/07	40 hours	50%	R[67%],GP[50%]	51
56	Adiestramiento	1,5 days	Thu 26/07/07	Fri 27/07/07	24 hours	0%	LR,GP	55
57	Pruebas de Certificación	3 days	Fri 27/07/07	Wed 01/08/07	24 hours	0%	R[50%],JP[50%]	56
58	<i>Directorios de Clientes implantado</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 01/08/07</i>	<i>Wed 01/08/07</i>	<i>0 hours</i>	<i>0%</i>		<i>57</i>
59	<i>Reportes y Estadísticas de Clientes implantado</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 01/08/07</i>	<i>Wed 01/08/07</i>	<i>0 hours</i>	<i>0%</i>		<i>57</i>
60	<i>CRM implantado</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 01/08/07</i>	<i>Wed 01/08/07</i>	<i>0 hours</i>	<i>0%</i>		<i>57</i>
61	<i>Adiestramiento Asterisk</i>	<i>3 days</i>	<i>Mon 18/06/07</i>	<i>Thu 21/06/07</i>	<i>0 hours</i>	<i>100%</i>		
62	Fase III - Integración	62,1 days	Thu 21/06/07	Wed 19/09/07	1.490 hours	12%		
63	Vista	40 days	Thu 21/06/07	Fri 17/08/07	650 hours	35%	AB,LR[48%],R3	
64	MegaSoft	24 days	Wed 01/08/07	Tue 04/09/07	480 hours	0%	LR,R4,JP	57
65	Página Web	15,5 days	Wed 01/08/07	Tue 11/09/07	200 hours	0%	R3,LR,GP[80%]	
66	Implantación	22,1 days	Mon 20/08/07	Wed 19/09/07	160 hours	0%		
67	Pruebas internas	15 days	Mon 20/08/07	Fri 07/09/07	16 hours	0%	LR[7%],GP[7%]	63
68	Ajustes recomendados	2 days	Mon 10/09/07	Tue 11/09/07	40 hours	0%	IP[83%],R3[83%]	67
69	Documentación	15 days	Mon 20/08/07	Fri 07/09/07	40 hours	0%	R[17%],GP[17%]	63
70	Adiestramiento	1,1 days	Thu 13/09/07	Fri 14/09/07	24 hours	0%	LR,GP,AB	
71	Pruebas de Certificación	3 days	Fri 14/09/07	Wed 19/09/07	40 hours	0%	R3[33%],R4[33%]	70
72	<i>N2C y Vista Integrados</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 19/09/07</i>	<i>Wed 19/09/07</i>	<i>0 hours</i>	<i>0%</i>		<i>71</i>
73	<i>N2C y Merchant integrados</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 19/09/07</i>	<i>Wed 19/09/07</i>	<i>0 hours</i>	<i>0%</i>		<i>71</i>
74	<i>N2C y Página web integrados</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 19/09/07</i>	<i>Wed 19/09/07</i>	<i>0 hours</i>	<i>0%</i>		<i>71</i>
75	Fase IV - Independencia	8 days	Fri 14/09/07	Wed 26/09/07	184 hours	0%		
76	Pruebas Independencia	5 days	Fri 14/09/07	Fri 21/09/07	160 hours	0%	LR,AB,JP,GP	70
77	Independizarse del proveedor actual	3 days	Fri 21/09/07	Wed 26/09/07	24 hours	0%	AB[33%],JP[33%]	76
78	<i>Cines Unidos independizado de Proveedor Actual</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 26/09/07</i>	<i>Wed 26/09/07</i>	<i>0 hours</i>	<i>0%</i>		<i>77</i>

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Work	% Complete	Resource Names	Predece
79	Etapa II - Hacia al e_Business	56,4 days	Wed 26/09/07	Fri 14/12/07	1.042 hours	0%		
80	Cartelera Cinematográfica	12 days	Wed 26/09/07	Mon 15/10/07	120 hours	0%	R3,LR[25%]	78
81	Integración Call Center	30 days	Wed 26/09/07	Thu 08/11/07	200 hours	0%	IP[64%],LR[19%]	78
82	Integración con Asterisk (**)	13 days	Thu 08/11/07	Tue 27/11/07	250 hours	0%	P[80%],LR[80%]	81
83	Integración Tienda Cines Unidos	24 days	Mon 15/10/07	Fri 16/11/07	100 hours	0%	R3[63%],LR[26%]	80
84	Integración Taquilla	15,38 days	Thu 08/11/07	Thu 29/11/07	200 hours	0%	LR[63%],R3	81
85	Pruebas internas	2,5 days	Thu 29/11/07	Tue 04/12/07	40 hours	0%	LR,GP	84
86	Documentación	2,5 days	Tue 04/12/07	Thu 06/12/07	40 hours	0%	LR,GP	85
87	Adiestramiento	2 days	Thu 06/12/07	Mon 10/12/07	32 hours	0%	LR,GP	86
88	Pruebas de Certificación	4 days	Mon 10/12/07	Fri 14/12/07	60 hours	0%	IP[63%],R3[63%]	87
89	Cartelera Cinematográfica implantada	0 days	Fri 14/12/07	Fri 14/12/07	0 hours	0%		88
90	Integración Call Center implantado	0 days	Fri 14/12/07	Fri 14/12/07	0 hours	0%		88
91	Integración Tienda Cines Unidos implantado	0 days	Fri 14/12/07	Fri 14/12/07	0 hours	0%		88
92	Etapa III - Inteligencia de Negocio	40 days	Fri 14/12/07	Wed 13/02/08	548 hours	0%		
93	Integración con InfoWorks	40 days	Fri 14/12/07	Wed 13/02/08	450 hours	0%	LR[70%],JP[70%]	91
94	Evaluación tecnológica de Pentaho	10 days	Fri 14/12/07	Wed 02/01/08	98 hours	0%	R[31%],GP[31%]	91
95	Gerencia de Proyectos	205 days	Thu 03/05/07	Thu 21/02/08	870 hours	30%	HR[5%],VR[5%]	
96	Cierre	0,5 days	Fri 22/02/08	Fri 22/02/08	8 hours	0%	S[55%],VR[55%]	95