
10-Ago 17-Ago 24-Ago 31-Ago 14-Sep 28-Sep 12-Oct

10,00 19,00 22,00 25,00 46,00 66,00 100,00

10,00 19,00 26,00 27,00 0,00 0,00 0,00

|Desviación| > 5% y |Desviación| <= 10%

|Desviación| > 10%

PROYECTO MANEJO DE INVENTARIO ENTRE GENESIS Y 
GREAT-PLAINS (en Módulo de Inventario)
REPORTE PERIODO:  27 Ago al 31 Ago 

Fecha

Programado

Real

Leyenda

|Desviación| <= 5%

¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

¿Qué debería haber pasado?

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)

- Se recibió Formato de Factura a Terceros

Recuperar las tablas y su configuración N2C

N/A

N/A

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

Avance Físico

-
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