
Fecha 17-jul 24-jul 31-jul 7-ago 14-ago 21-ago 28-ago 4-sep

Programado 37,00 47,00 59,00 65,00 74,00 82,00 90,00 100,00

Real 37,00 45,00 58,00 62,00 65,00 71,00 0,00 0,00

¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

¿Qué debería haber pasado?

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)

- Finalización del bloque de Proforma

- Registro de auditoría de cambios

 Culminar Facturación modo Proforma y Generación de Reportes

El retraso de la semana pasada no se recuperó.

Se cuenta con una persona de apoyo en un 50% de disponibilidad diaria para contribuir a recuperar tiempo

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

|Desviación| > 5% y |Desviación| <= 10%

|Desviación| > 10%

FACTURACIÓN PDVSA
REPORTE PERIODO:  15 Ago al 21 Ago 

Leyenda

|Desviación| <= 5%

Avance Físico
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