Caracas, 24 de agosto de 2006
MINUTA

Vicepresidencia  de Sistemas
Reunión Seguimiento INTRANET
Asistentes: Sra. Aura González, Carlos Guevara, Juan Betancourt, Dayanara Vivas, Sra. Gladys Vallejo, Onellys Gil, María González, Verónica Polanco, Felix Álvarez, Giovanni Savocca
Se revisaron los siguientes documentos: 

· Presentación de Control y Seguimiento  
· Menú y Aplicaciones a ser incluidas en la Intranet
· Reporte de Avance
· Plan de Actividades y Responsabilidades
· Especificación de requerimientos
Según lo conversado se acordó:
· Global Web Tek realizó una presentación de control y seguimiento del proyecto,
basándose en las reuniones anteriores. Allí se especificó el Esquema de Trabajo que se utilizará para el proyecto, se definen los roles y responsabilidades de cada departamento del Banco Caroní y Global Web Tek para el desarrollo del proyecto.

· Las reuniones de seguimiento se realizarán cada quince días en Pto. Ordaz, allí 

estarán presente los responsables del proyecto por parte de Banco Caroní y Global Web Tek. Igualmente, se acordó realizar reuniones de seguimiento interna (cuando sea necesario) esto con el fin de revisar el avance de las actividades.
· Se revisó el  Menú y Aplicaciones que serán incluidas en la Intranet, listado que

surgió de la reunión efectuada el día 9 de agosto en Pto. Ordaz, en donde se discutieron las prioridades para la primera fase de este proyecto. Este documento fue realizado por la Gerente de Proyecto Lisbeth Rojas, el mismo se remitió al grupo de trabajo el día 16/08/2006
· Los campos a llenar en la Matriz de Aplicaciones serán llenados por el Departamento

de Sistemas y Procesos, dando las especificaciones allí requeridas para ser entregado a Global Web Tek  el día martes 29 de agosto.

· La Matriz con la información requerida la remitirá la Sra. Gladys Vallejo a Verónica

Polanco para canalizarla el día lunes 28 de agosto.

· En el Reporte de avance se reflejo las actividades que se han realizado hasta la

Fecha y las actividades que deben ser ejecutadas con fecha de entrega. Igualmente, se presentó un gráfico en donde se refleja el avance físico actual.
· Se presentó el Plan de Actividades del proyecto, en donde se especifican las

responsabilidades y las fechas de entrega para cada una de ellas.
· Se revisaron las especificaciones de los Requerimientos del proyecto, el mismo debe

ser revisado por el equipo de trabajo del banco para dar su aprobación. Se nombraron como requerimientos importantes:
1. Requerimiento técnico: adiestramiento necesario para las personas de Sistemas durante el avance del proyecto.

2. Requerimiento de información: el Departamento de Sistemas quiere estar informado de que programas son necesarios dominar para manejar adecuadamente todo lo relacionado a este proyecto, para así evitar cualquier tipo de error.
· Se conversó la importancia del Departamento de Auditoria en lo que respecta a la

asignación de Usuarios y Perfiles, bajo la responsabilidad de las personas de

Seguridad de Datos

· La reunión de seguimiento interna fue pautada para el día miércoles 30 a las 9 am en

Pto. Ordaz.

· La reunión de seguimiento con Global Web Tek tiene fecha tentativa para el día

7/09/2006 o 8/09/2006, se dará confirmación.

