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Minuta: Reunión Seguimiento y presentación de Prototipo 06-Dic-2006 

	Agenda
	Resumen

	- Qué pasó
- Qué debió haber pasado
- Razones de retraso
- Curva de Avance
- Presentación Prototipo
 
	Se revisó el avance del proyecto y alertó acerca del retraso según cronograma. Durante la presentación del prototipo el equipo de Seventec hizo algunos requerimientos de cambios que serán considerados.


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Alterno
	Ini Plan
	Fin Plan

	Información
	Existe un retraso de 6% según planificación
	
	Para lograr recuperar la planificación el equipo de trabajo de Seventec debe seguir las actividades del cronograma y acelerar las revisiones sobre el prototipo.
	
	
	
	

	Acción
	Usuarios para prueba de Prototipo
	Concluido
	El equipo de Proyecto por parte de GWT deberá proveer al equipo de Seventec con dos usuarios para revisión del Prototipo. Un usuario Administrador y un usuario Directiva. Durante la revisión pueden observarse cambios debido a que el prototipo se encuentra en ambiente de desarrollo y es sobre él que se está construyendo.
	Maribel Ravelo
	
	2006-12-06
	2006-12-06

	Decisión
	Fechas Revisadas en Sub-Proyecto
	
	El equipo de GWT sugirió al equipo de Seventec anexar en el registro de Sub-Proyecto Fecha Inicio Revisada y Fecha Fin Revisada, estas fechas serían las que se utilicen en las siguientes fases para el control del proyecto. A diferencia de Fecha Inicio Plan y Fecha Fin Plan, estas fechas corresponderían a fechas inicialmente con los mismos valores que Plan, pero podrían se ajustadas en caso de inconvenientes que obliguen a replanificar el Sub-Proyecto. De este modo se conserva el Plan original y se tiene un Plan definitivo (revisado). El equipo Seventec debe decidir si esos valores se mantendrán en Sub-Proyecto.
	Luis Palmitesta
	Victor Salas
	
	

	Acción
	Deshabilitación de pestañas en registro de Equipo
	Pendiente
	Se deben deshabilitar las pestañas que no se relaciones con el Tipo de Sistema que se esté registrando.
	Maribel Ravelo
	
	
	

	Acción
	Ocultar campo de Código Interno en asociación de Expediente
	Pendiente
	Para el caso de asociación de Expedientes en un sub-proyecto o en una interacción, deberá ocultarse el campo de código interno para evitar confuciones con el Número de Expediente.
	Maribel Ravelo
	
	
	

	Acción
	Más datos en búsqueda de Equipo a asociar a Sub-Proyecto
	Pendiente
	En el listado que aparece al buscar Equipos a ser asociados a un Sub-Proyecto, actualmente aparece sólo el código, el nombre del equipo y el campo por el cual se haya hecho la búsqueda. Se requiere que aparezcan: marca, modelo, serial y tipo de sistema
	Maribel Ravelo
	
	
	

	Decisión
	Editor para registro de Interacción
	
	El Equipo Seventec debe decidir si se cambiará el editor sencillo que actualmente se presenta en el registro de Interacción o se cambiará por un editor que agrega además las opciones de tipo de letra, tamaño, anexo de tabla html.
	Luis Palmitesta
	Victor Salas
	
	

	Acción
	Revisión de Prototipo
	Pendiente
	A partir de este momento el equipo de proyecto de Seventec debe efectuar revisiones del Sistema y centralizar las observaciones con Luis Palmitesta, quien debe hacerlas llegar a la Gerente de Proyectos por parte de GWT
	Luis Palmitesta
	
	
	

	Acción
	Próxima Reunión de Seguimiento
	Pendiente
	La próxima Reunión de Seguimiento se llevará a cabo el día miércoles 20 de diciembre del presente año.
	Maribel Ravelo
	
	2006-12-20
	2006-12-20


