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Minuta: Reunión Seguimiento 13-Feb-2007
	Agenda
	Resumen

	- Revisión de Avance

- Revisión de Funcionalidades y observaciones del cliente

- Próximos pasos
 
	Se tiene un 80% de avance contra un 83% planificado. Se prevee que no se podrá finalizar para la fecha inicialmente planificada (21/02). En la semana del 14/02 al 21/02 se deben culminar las tareas pendientes y las pruebas de certificación en el servidor de producción con versión N2C 4.5 con SSL



PUNTOS DE MINUTA
	Tipo
	Resumen Punto
	Detalles
	Responsable

	Información
	Avance en 80%
	De un planificado de 83% se tiene un 80% de avance. Esto se debe a la realización de detalles, que no se contemplaron para el momento de especificación de requerimientos, cuya necesidad se notó a medida que se probaba el sistema.
	

	Acción
	Implementar nueva planilla para registro de Pago
	Se requiere de la creación de una nueva planilla de pago a ser usada por el vendedor para registrar el pago del comprador, porque la que se tiene (igual a la que le llega al comprador) queda muy larga dentro del frame que ve el vendedor.
	Maribel Ravelo

	Acción
	Automatización de creación de Cuentas de Correo
	Se investigará cómo se puede generar automáticamente la cuenta de correo vendinet.com del vendedor cuando éste es activado en Vendinet SAV
	Arón Levy

	Información
	Textos Predefinidos de Email del vendedor
	Se creó una tabla para registro de textos predefinidos de emails del vendedor, que son lo que se usan inicialmente mientras el vendedor no define textos propios. La tabla es PREDEFINIDOS
	

	Acción
	Orden en Pagos Recibidos
	Se deben ordenar los Pagos Recibidos por el vendedor (que aparece en Historial del Vendedor en Módulo de Administración) por fecha de pago de modo descendente.
	Maribel Ravelo

	Decisión
	Data para pase a producción
	En puesta en producción se debe mantener la data de los vendedores: e_smart, 3jw, mdshop y guerrillero88
	

	Acción
	Pruebas de Certificación
	Se deben hacer pruebas de Certificación que deben culminar inicialmente el 21/02, pero dependerá de la fecha en que se finalicen los ajustes de requerimientos inicialmente especificados y de los que se han ido solicitando a lo largo del proyecto. Se estima que la fecha fin quede postergada para el 27/02
	Juan Carlos P

	Información
	Próxima Reunión de Seguimiento
	La próxima Reunión de Seguimiento se llevará a cabo el miércoles 21 de febrero
	


