

Cierre de Proyecto



Sitio Web Y Web Site Companion

Marzo 2007



Agenda

- Objetivo de la reunión
- Alcance del Proyecto
- Actividades Realizadas
- Resultados Obtenidos
- Próximos Pasos


Objetivo de la reunión

- Formalizar la culminación de las actividades planificadas para la ejecución del proyecto
- Dar a conocer información de interés relacionada con el proyecto

Alcance del Proyecto

- Crear un sitio web que permita a los clientes conocer las distintas opciones de productos y servicios que la empresa ofrece.
- Directorio de Pacientes (manejo de datos personales y datos de ingreso).
- Directorio de Médicos, Empresas y Bioanalistas/Laboratorios
- Presentación de resultados de exámenes de laboratorio a través del sitio web
- Plataforma: WiB V3 y Net2Client V4.3

Fases del Proyecto



Fases del Proyecto

- **Iniciación**
 - Reunión de KickOff

- **Planificación**
 - Definición de la Organización del Proyecto
 - Elaboración Plan de Actividades (Inicial y Modificado)
 - Especificación de Requerimientos
 - Reuniones de Levantamiento de Información

Fases del Proyecto

- **Análisis/Diseño**

- Definición del Contenido del Sitio Web
- Definición de la Estructura y Esquema de BD
- Análisis y diseño de Aplicaciones



- **Construcción**

- Configuración de WiB 3 (Web Interactive Builder)
- Creación de tablas y aplicaciones para el manejo de contenido
 - Noticias
 - Documentación

Fases del Proyecto

- Construcción (cont.)
 - Creación de tablas y aplicaciones para presentación de resultados
 - Registro de Médicos/Laboratorios/Empresas
 - Reporte de resultados de exámenes por convenio
- Configuración
 - Facilidades para la carga de información
 - Reportes
 - Permisología

Fases del Proyecto

- Pruebas
 - Pruebas internas GWT
 - Pruebas por parte del equipo de Laboratorios Clinilab
- Operacionalización
 - Adiestramiento
 - Documentación:
 - Guías de Usuarios
 - Documentación Técnica
- Definición Perfiles de Usuarios
- Puesta en Marcha

Resultados Obtenidos

- Sitio Web de Laboratorios Clinilab
- Configuración de cuentas de correo
- Web Site Companion

Próximos Pasos

- Firma del Acta de Cierre de Proyecto
- Encuesta de satisfacción de servicios
- Soporte Post-implantación - Atención a Usuarios