

¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Traslado por Mantenimiento, Consulta y Cierre en un 90%
- Descarga y Devolución sin llamadas a WebServices

¿Qué debería haber pasado?


N/A

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)

N/A

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- GWT debe recibir a más tardar el día lunes 20 de agosto el formato de Factura a Terceros (TCU)



Fecha	10-Ago	17-Ago	24-Ago	31-Ago	14-Sep	28-Sep	12-Oct
Programado	10,00	19,00	22,00	25,00	46,00	66,00	100,00
Real	10,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Leyenda	
	Desviación <= 5%
	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
	Desviación > 10%