



CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO: 20 Ago al 26 Ago



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Sólo se trabajó en el nuevo formulario de contacto, con complicaciones en el ambiente de prueba y en el de producción, por solventar

¿Qué debería haber pasado?


- Haber finalizado el nuevo formulario
- Haber continuado con actividades del cronograma lunes y martes

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

- Retrasos por motivos técnicos

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- Sigue pendiente:
Obtener listas de valores
Obtener diccionario de datos de la tabla de transacciones
- Se buscará apoyo de alguien para recuperar el tiempo de las actividades de lunes y martes que no se cumplieron



Fecha	23-jul	30-jul	6-ago	13-ago	20-ago	27-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep
Programado	20,00	36,00	34,00	40,00	44,00	49,00	55,00	61,00	67,00	73,00
Real	21,00	31,00	34,00	39,00	44,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fecha	1-oct	8-oct	15-oct							
Programado	77,00	83,00	88,00							
Real	0,00	0,00	0,00							

Replanificación

Leyenda	
	Desviación <= 5%
	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
	Desviación > 10%