



CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO: 26 Nov al 02 Dic



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Instructivo para pruebas de las integraciones
- Comunicación con Josué para pruebas de Certificación de integraciones culminadas (Tiendas, Sitio Web y Vista)

¿Qué debería haber pasado?


- Recibir información solicitada sobre estructura de datos de CC Vista
- Pruebas de certificación por parte de Cines Unidos de integraciones con mdb y Vista

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

- Retrasos acumulados (ver reportes anteriores) y falta de información sobre CC Vista

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- Configuración de Directorio Virtual
- Información solicitada sobre CC Vista
- Mantener la conexión VPN, con el servidor Pippin y los directorios virtuales estables



Fecha	23-jul	30-jul	6-ago	13-ago	20-ago	27-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep
Programado	20,00	36,00	34,00	40,00	44,00	49,00	55,00	61,00	67,00	73,00
Real	21,00	31,00	34,00	39,00	44,00	47,00	50,00	52,00	56,00	56,00

Fecha	1-oct	8-oct	15-oct	22-oct	29-oct	5-nov	12-nov	19-nov	26-nov	3-dic
Programado	52,00	59,00	67,00	71,00	75,00	80,00	83,00	86,00	90,00	96,00
Real	52,00	59,00	68,00	71,00	73,00	75,00	76,00	78,00	80,00	85,00

Replanificación

Leyenda	
◆	Desviación <= 5%
◆	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
◆	Desviación > 10%