

Minuta de Reunión Seguimiento al proyecto 2009-02-26

Asistentes Reunión Vía Skype:

KF: Inés Luzardo

Marly Guevara

Maxiste Ledesma

GWT: Marbella Colmenarez

Enderson Castillo

Hernán Rosas

Anexo: Desglose de actividades a realizar con horas

Puntos acordados:

1. **Cambio de alcance:** Se revisaron todos los cambios que se deben hacer al alcance de la Fase I. Se acordó no realizar el esfuerzo de eliminar las tablas que no se van a utilizar, con lo cual el nuevo costo queda en Bs. 13,200, equivalentes a 88 horas. (Ver anexo). El pago se hará al final del proyecto (sin adelanto). Hernán Rosas preparará y enviará el adendum correspondiente.
2. **Control del proyecto:** Se acordó llevar una hoja en google docs, con todas las actividades a realizar, tanto por parte de KF como de GWT. Marly enviará el viernes 27 una versión inicial con lo que ya tienen registrado y GWT la completará con todas las actividades requeridas, incluyendo página web, adiestramiento y actividades a realizar por parte de KF. Esta hoja será como una “pizarra compartida” entre ambas empresas para un mejor seguimiento del proyecto.
3. **Sitio web:** Se empezará a recolectar la información para la página web. GWT enviará la información requerida para que se vaya adelantando esta actividad. Se anunció que se dará un mes de publicidad gratis en Venezuelatuya, para lo cual KF debe suministrar un banner con las especificaciones que se le pasarán.
4. **Sistema de administración:** GWT no ha recibido la descripción de las funciones de administración requeridas. Marly la enviará el mismo Jueves 26, para que GWT pueda dar una recomendación sobre el paquete a montar que mejor se adapte al sistema de Control de Gestión.
5. **Adiestramiento:** Se acordó realizar el adiestramiento a los programadores más adelante, cuando el sistema esté más avanzado (como a un 90-95%). El costo será de Bs. 13.000 más IVA, pagaderos al concluir el curso. No hay pagos adicionales para el adiestramiento a usuarios y administradores.
6. **Instalación de Net2Client:** Se hará en los servidores de KF en Maracaibo, el costo es de Bs 5332 más IVA, que serán pagados al concluir la instalación. No se prevé la necesidad de realizar un viaje a Maracaibo.
7. **Fases II y III:** Se manejarán posteriormente, de acuerdo al alcance y a las prioridades que establezca KF. Las prioridades actuales son: el

sistema de Gestión, la página web y la integración con el sistema administrativo a instalar.

8. La **próxima reunión** se realizará el Miércoles a partir de las 9:00 AM, en donde se revisará el avance de cada módulo y se invitarán a los usuarios a dar sus observaciones.