

## Minuta: Reunión Seguimiento WebSite Alco

Fecha	Resumen	Observaciones
04-07-2007	1.- Revisión Status del Proyecto 2.- Definición de acciones y responsables 3.- Próximos pasos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se revisó el status del proyecto</li> <li>• Se acordaron algunos cambios en estilos y funcionalidades</li> <li>• Se definió el 16-07-2007 como fecha de cierre del proyecto</li> </ul>

### PUNTOS DE MINUTA

Tipo	Resumen Punto	Status	Detalles	Responsable	Alternativo
Acción	Enviar Logo de Alco a Félix	3- Completado	Enviar Logo de Alco a Félix para poder incluir en el encabezado	Didsay Yaguarima	
Acción	Incorporar logo y mensaje 40 años	3- Completado	Incluir en el encabezado del Site el Logo de Alco que enviará Didsay y la frase: "Con más de 40 años a su servicio"	Félix Álvarez	Listbeth Rojas
Acción	Incluir marco para separación de banners	1- Pendiente	Incorporar franja para separación de los banners	Félix Álvarez	Listbeth Rojas
Acción	Cuenta en Google Analytics	1- Pendiente	Félix creará cuenta google analytics e informará a Didsay al respecto	Félix Álvarez	Listbeth Rojas
Acción	Cambios en la aplicación Contáctanos	2- En Progreso	1) Incluir en la lista de destinatarios: Importaciones y Ventas 2) Incluir campo tipo lista: Estado Venezuela 3) Incluir campo tipo enlace a la tabla de Clientes	Ronald Contreras	Listbeth Rojas
Acción	Texto Contáctanos y Quiénes Somos	1- Pendiente	Enviar a GWT el texto introductorio para Contáctanos y texto definitivo que quedará en la sección Quiénes Somos, así como la foto del equipo Alco	Carla Rodríguez	
Acción	Look&Feel Contáctanos	1- Pendiente	Aplicar CSS al formulario de Contactanos que aparece en la página web	Félix Álvarez	Listbeth Rojas
Acción	Cambiar estilo contenido Valores Corporativos	3- Completado	Cambiar estructura de la página Valores Corporativos con pestañas para Estrategia, Misión y Visión	Félix Álvarez	Listbeth Rojas
Acción	Logo Empresas asociadas	1- Pendiente	Enviar Logo a GWT que se colocará en la página Empresas Asociadas.	Arne Postma	
Acción	Mapa del Sitio	3- Completado	Realizar ajuste al estilo del mapa del sitio	Félix Álvarez	Listbeth Rojas
Información	Problemas con la aplicación		Didsay informó que al agregar vehiculos a un cliente tiene problemas para cargar el enlace a marca y modelo		
Acción	Crear Ticket para reportar error	1- Pendiente	Agregar un ticket para Gigliola caso agregar vehiculos a un cliente (marca-Modelo)	Listbeth Rojas	
Acción	Cambio en la tabla Productos	1- Pendiente	Incluir un nuevo campo tipo multi-enlace en la tabla productos para poder incluir los colores de tapicería con la que cuenta el producto en	Ronald Contreras	Listbeth Rojas

			cuestión. Adicionalmente, se debe incluir una nueva tabla que se llame Colores Tapicería, que contenga todas las imágenes de los colores que ofrece Alco para este rubro, como son: negro, beige CRV, gris medio, gris oscuro, beige fortune, beige 4Runner, burbuja		
Acción	Cambiar lista Categorías	1- Pendiente	Cambiar la lista Categorías colocando: Forros antialérgicos y Otros	Ronald Contreras	Listbeth Rojas
Acción	Cargar Productos	1- Pendiente	Se debe realizar la carga de información de todos los Productos, Promociones y banners que se mostrarán en la página web	Didsay Yaguarima	
Decisión	El proyecto listo para el 16-07		Tanto la configuración del Site, como aplicaciones, contenido y datos del backoffice deben estar listos para el 16-07-2007		
Decisión	Reunión		Se llevará a cabo reunión de cierre de proyecto el lunes <b>16-07-2007 a las 11:00 a.m.</b>		