



**PROYECTO MANEJO DE INVENTARIO ENTRE GENESIS Y
GREAT-PLAINS (en Módulo de Inventario)
REPORTE PERIODO: 20 Ago al 24 Ago**



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Llamada a Webservices 90%
- Traslado por Mantenimiento, Cierre y Consulta 90%
- Se perdieron las tablas y su configuración en N2C, lo que dificulta las pruebas y trae retrabajo

¿Qué debería haber pasado?


GWT debió recibir formato de Factura a Terceros
Recuperar las tablas y su configuración N2C

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)

N/A

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

N/A



Fecha	10-Ago	17-Ago	24-Ago	31-Ago	14-Sep	28-Sep	12-Oct
Programado	10,00	19,00	22,00	25,00	46,00	66,00	100,00
Real	10,00	19,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Leyenda	
◆	Desviación <= 5%
◆	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
◆	Desviación > 10%