



**PROYECTO MANEJO DE INVENTARIO ENTRE GENESIS Y
GREAT-PLAINS (en Módulo de Inventario)
REPORTE PERIODO: 03 Ago al 07 Sept**



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Se reestablecieron las tablas (pero no con todos los nombres de campos originales porque al recrear el sistema asigna los nombres automáticamente según como se vayan creando)

¿Qué debería haber pasado?


Haber recuperado las tablas y su configuración tal como estaba. No se pudo porque se hizo la creación manualmente y no por backup de BD.

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)

No hay atraso porque se adelantó en otras tareas, sin embargo hubo retrabajo porque los nombres de campos de las tablas cambiaron al ser reestablecidas y hay algunos detalles que corregir e inconsistencias en interfase usuario que hay que cambiar

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

N/A



Fecha	10-Ago	17-Ago	24-Ago	31-Ago	7-Sep	14-Sep	28-Sep	12-Oct
Programado	10,00	19,00	22,00	25,00	33,00	46,00	66,00	100,00
Real	10,00	19,00	26,00	27,00	35,00	0,00	0,00	0,00



Leyenda	
◆	Desviación <= 5%
◆	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
◆	Desviación > 10%