Id o Nombre de tarea Trabajo Comienzo Fin Pred¢
1 Proyecto Sitio Web - Vida Profesional 534 horas mar 04/09/07 jue 01/11/07

2 | Preparacion y Reunion Kickoff (Inicio Proyecto) 3 horas mar 04/09/07 mar 04/09/07

3 | Reservacién dominio desarrollo, configuracion y creacion Sitio WIB 4 horas lun 10/09/07 lun 10/09/07

4 Elaboracion de Plan y Documento de Alcance 2 horas lun 10/09/07 mar 11/09/07 3
5 Informe de Especificacion de Requerimientos 16 horas lun 10/09/07 mar 18/09/07

6 |[Fd Elaboracion del Informe de Especificacién de Requerimientos 16 horas lun 10/09/07 vie 14/09/07 3
7 |Fd Entrega al Equipo de Proyecto Sodexho para su revisién 0 horas vie 14/09/07 vie 14/09/07 6
8 |[Fd Revisién por parte del Equipo de Proyecto Sodexho 0 horas vie 14/09/07 mar 18/09/07 7
9 |Fd Aprobacioén del Informe Especificacion de Requerimientos 0 horas mar 18/09/07 mar 18/09/07 8
10 Disefo Website e implementacion WIB 136 horas mar 11/09/07 mar 30/10/07

11 wiB 102 horas mar 11/09/07 mié 17/10/07

12 Disefio Pagina Principal 12 horas mar 11/09/07 vie 14/09/07
13 Proximos Eventos 2 horas mar 11/09/07 mar 11/09/07 4
14 Lo Ultimo 2 horas mié 12/09/07 mié 12/09/07 13
15 Enlaces a Salas 2 horas mié 12/09/07 mié 12/09/07 14
16 Calendario 3 horas jue 13/09/07 jue 13/09/07 15
17 Afiliados 2 horas jue 13/09/07 vie 14/09/07 16
18 Montaje Banner Principal elaborado por Sodexho 1 hora vie 14/09/07 vie 14/09/07 17
19 Disefio Eventos 11 horas vie 14/09/07 mié 19/09/07
20 Listado de Eventos 2 horas vie 14/09/07 vie 14/09/07 12
21 Detalle de los Eventos 2 horas lun 17/09/07 lun 17/09/07 20
22 Planilla de Inscripcion 3 horas lun 17/09/07 mar 18/09/07 21
23 Planilla de Pago 4 horas mar 18/09/07 mié 19/09/07 22
24 Mensaje de Informacién para Usuario 2 horas mié 19/09/07 mié 19/09/07 19
25 Disefio Salas 18 horas mié 19/09/07 mié 26/09/07
26 Descripcion de la Sala (Parrafo Libre) 1 hora mié 19/09/07 mié 19/09/07 24
27 Blog (Paquetizado) 4 horas jue 20/09/07 jue 20/09/07 26
28 Ultimos 6 Elementos de Informacion 6 horas vie 21/09/07 lun 24/09/07 27
29 Buscador Avanzado 7 horas lun 24/09/07 mié 26/09/07
30 Formulario 3 horas lun 24/09/07 mar 25/09/07 28
31 Resultados 4 horas mar 25/09/07 mié 26/09/07 30
32 Informacion Util 2 horas mié 26/09/07 mié 26/09/07
33 Informacion Util 2 horas mié 26/09/07 mié 26/09/07 25
34 Servicios 8 horas mié 26/09/07 vie 28/09/07
35 Buscador 4 horas mié 26/09/07 jue 27/09/07 32
36 Pagina Detalle 4 horas jue 27/09/07 vie 28/09/07 35
37 Encabezado para Mail 2 horas vie 28/09/07 lun 01/10/07 34
38 Formatos 2 horas lun 01/10/07 lun 01/10/07
39 Lista de documentos disponibles para ser descargados 2 horas lun 01/10/07 lun 01/10/07 37
40 Herramientas 10 horas lun 01/10/07 jue 04/10/07
41 Calculadora de Inflacion 5 horas lun 01/10/07 mar 02/10/07 38
42 Calculadora Financiera 5 horas mié 03/10/07 jue 04/10/07 41
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43 Formularios 12 horas jue 04/10/07 mar 09/10/07

44 Formulario de Contacto 6 horas jue 04/10/07 vie 05/10/07 40
45 Formulario de Registro 6 horas vie 05/10/07 mar 09/10/07 44
46 Mapa del Sitio 1 hora mar 09/10/07 mar 09/10/07

47 Mapa del Sitio 1 hora mar 09/10/07 mar 09/10/07 43
48 Quien es Quien 2 horas mar 09/10/07 mar 09/10/07

49 Formato de Hoja de Vida 2 horas mar 09/10/07 mar 09/10/07 46
50 Encuestas 4 horas mié 10/10/07 mié 10/10/07

51 Formato de Encuestas 4 horas mié 10/10/07 mié 10/10/07 48
52 Plantillas 16 horas jue 11/10/07 mié 17/10/07
53 Plantilla 1 4 horas jue 11/10/07 jue 11/10/07 50
54 Plantilla 2 4 horas lun 15/10/07 lun 15/10/07 53
55 Plantilla 3 4 horas mar 16/10/07 mar 16/10/07 54
56 Plantilla 4 4 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 55
57 Net2Client 10 horas jue 18/10/07 lun 22/10/07
58 Revision y Adaptacion de CSS de Backoffice 10 horas jue 18/10/07 lun 22/10/07 52
59 Adaptacion de Hoja a Firefox 24 horas lun 22/10/07 mar 30/10/07 57
60 Desarrollo y Configuracion de Funcionalidades 302 horas mar 11/09/07 mar 23/10/07

61 Analisis y Disefo de funcionalidades y backoffice 24 horas mar 11/09/07 lun 17/09/07

62 Analisis 16 horas mar 11/09/07 jue 13/09/07 4
63 Modelaje de Base de Datos 8 horas jue 13/09/07 lun 17/09/07 62
64 Funcionalidades del Sitio Web 278 horas lun 17/09/07 mar 23/10/07

65 BackOffice 60 horas lun 17/09/07 lun 01/10/07
66 Registro y Actualizacién de Cursos 4 horas lun 17/09/07 lun 17/09/07 61
67 Creacion y Configuracion de Salas 8 horas lun 17/09/07 mar 18/09/07 61
68 Articulos por Sala 8 horas mar 18/09/07 mié 19/09/07 67
69 Administracién de Banners 8 horas mié 19/09/07 lun 24/09/07 68
70 Registro de Servicios 4 horas lun 17/09/07 mar 18/09/07 61
71 Manejo de Contenido de Articulos de Blogs 16 horas mar 18/09/07 mié 26/09/07 70
72 Quién es Quién 8 horas mié 26/09/07 vie 28/09/07 71
73 Médulo Contactenos 4 horas vie 28/09/07 lun 01/10/07 72
74 General 43 horas lun 01/10/07 lun 08/10/07
75 Registro de Cliente 8 horas lun 01/10/07 mar 02/10/07 65
76 Login 4 horas mar 02/10/07 mar 02/10/07 75
77 Buscador General 4 horas mar 02/10/07 mié 03/10/07 76
78 Banners 16 horas mié 03/10/07 lun 08/10/07 77
79 Topico de Interés 2,5 horas lun 01/10/07 lun 01/10/07 73
80 Encuestas 5 horas lun 01/10/07 mar 02/10/07 79
81 Contactanos 2,5 horas mar 02/10/07 mié 03/10/07 80
82 Mapa del Sitio 1 hora mié 03/10/07 mié 03/10/07 81
83 Pagina Principal 46 horas lun 17/09/07 mar 09/10/07

84 Lo que viene (despliegue de datos basicos de hasta 3 eventos) 4 horas lun 08/10/07 lun 08/10/07 78
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85 Lo ultimo (articulos de informacion recientes) 4 horas lun 08/10/07 mar 09/10/07 84
86 Enlaces a las salas 4 horas mar 09/10/07 mar 09/10/07 85
87 Afiliados (5 random) 10 horas mié 03/10/07 lun 08/10/07 82
88 Calendario de Eventos 24 horas lun 17/09/07 lun 24/09/07 66
89 Eventos 48 horas lun 24/09/07 jue 04/10/07

90 Publicacion de Cursos 4 horas lun 24/09/07 mar 25/09/07 88
91 Inscripcion y registro de pago de cursos 36 horas mar 25/09/07 mar 02/10/07 90
92 Reservacion y vencimiento 8 horas mar 02/10/07 jue 04/10/07 91
93 Salas 64 horas lun 08/10/07 vie 19/10/07

94 Lo Ultimo (los 6 elementos de informacién recientes) 16 horas mar 09/10/07 lun 15/10/07 86
95 Buscador 24 horas lun 15/10/07 vie 19/10/07 94
96 Articulo aleatorio en Columna Derecha 4 horas vie 19/10/07 vie 19/10/07 95
97 Blog 10 horas lun 08/10/07 mié 10/10/07 87
98 Quién es quién 10 horas mié 10/10/07 mar 16/10/07 97
99 Informacién Util 17 horas mar 16/10/07 mar 23/10/07
100 Teléfonos (Pagina de Contenido) 2,5 horas mar 16/10/07 mar 16/10/07 98
101 Formatos 2,5 horas mar 16/10/07 mié 17/10/07 100
102 Herramientas 4 horas vie 19/10/07 lun 22/10/07 96
103 Servicios 8 horas lun 22/10/07 mar 23/10/07 102
104 Carga de datos de Clientes en .CSV 12 horas mar 23/10/07 vie 26/10/07 64
105 Pruebas Internas y ajustes 8 horas mar 23/10/07 mié 24/10/07 64
106 Pruebas de Certificacion por parte del Cliente 0 horas mié 24/10/07 lun 29/10/07 105
107 Implementacioén (Pase a produccion) 8 horas lun 29/10/07 mar 30/10/07 106
108 Guia de Usuario BackOffice 8 horas mié 24/10/07 vie 26/10/07 105
109 Induccion (preparacion y adiestramiento) 8 horas vie 26/10/07 lun 29/10/07 108
110 Gerencia de Proyectos 27 horas mar 18/09/07 jue 01/11/07
111 Control y Seguimiento 25 horas mar 18/09/07 jue 01/11/07 5
112 Cierre 2 horas mar 30/10/07 mar 30/10/07 107
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