
¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento)

¿Qué debería haber pasado? (Actividades planificadas en el periodo de revisión)

Áreas de Atención

¿Cuáles son las Próximas Actividades ? (Tareas y Responsables) 

Fecha 4-sep 11-sep 25-sep 5-oct 16-oct 24-oct 31-oct 1-nov 6-nov

Programado 41,00 41,00 45,00 44,00 43,00 41,00 36,00 35,00 35,00

Real GWT 0,00 6,00 10,00 23,00 28,00 32,00 33,00 33,00 0,00

Real FXS 0,00 2,00 6,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00

Leyenda

Desviación <= 5%

Desviación > 5% y Desviación| <= 10%

Desviación > 10%

PROYECTO: 42-Foto XS
REPORTE DE AVANCE AL 01-11-2006

* En reunión del 31-10 se quitaron del planning los siguientes PR: PR 90, PR 98, PR 106 y 261 ya que FotoXS no cumplió con 
el deadline del 25-10.
* En reunión del 01-11 se quitó del planning el PR 8 que tenía como deadline el 30-10.
* Se inició la implementación de bordes el 30-10 de acuerdo a lo planificado.
* El PR 241 fue cerrado dejando como responsabilidad de FotoXS la inclusión del gif animado “eenmoment.gif” cuando lo tenga listo.
 *  Se concluyó el PR 18 con los ajustes solicitados por Kathy.
 *  Se realizó el listado de casos de prueba para el PR 393
 *  Se aprobó el manejo  de marcos del PR 3 a imagen y semejanza de los backgrounds.

* Realización de pruebas del PR 393
* Recepción de conclusiones acerca del PR 93

* Actualización de status de PR elimnados para esta fecha en la tabla de PR-CR (90, 98, 106 y 261)
* Agilizar la aprobación de los PR corregidos por parte de FotoXS (véase discrepancia entre avance FotoXS y avance 
GWT en el gráfico).

* Kathy emitirá conclusiones acerca del PR 93 el día 03-11 tras su reunión con FotoXS
* Se realizarán las pruebas para el PR 393 y si resultan Ok y además FotoXS no ha dado más detalles al respecto se dará por 
cerrado.
* Se espera ícono de bordes en la sección de foto y ejemplos de los bordes difuminados para distintas secciones de fotos 
(tanto en tamaño thumb,  como de trabajo y original).
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Avance Fisico

04/sep  41,00  -    -   

11/sep  41,00  6,00  2,00 

25/sep  45,00  10,00  6,00 

05/oct  44,00  23,00  8,00 

16/oct  43,00  28,00  9,00 

24/oct  41,00  32,00  9,00 

31/oct  36,00  33,00  9,00 

01/nov  35,00  33,00  9,00 

06/nov  35,00 

15/nov  35,00 

Avance 
Programado

Avance Real 
GWT

Avance Real 
FotoXS


