
¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

¿Qué debería haber pasado?

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)

- Reintentos de carga de Transacciones de Tienda

- Cines Unidos está en proceso de cambio de hardward para Servidor Pippin

- Carga inicial de Tiendas (transacciones) en producción

- Recepción de archivos .mdb de Sitio web con estructura original de desarrollo

- Carga inicial de Clientes y Transacciones de Sitio web

- Carga inicial de datos de Vista

- Recepción en GWT de información solicitada sobre CC Vista

- No se ha logrado correr completamente la integración de transacciones de Tiendas por capacidad del servidor Pippin

- No se han obtenido los archivos .mdb de Sitio web con la estructura especificada necesaria para la integración

- No se ha obtenido la información solicitada sobre CC Vista

- Se va a requerir tiempo no planificado para la reinstalación del ambiente de producción y desarrollo en el nuevo hardware para 

Pippin

- Reinstalar ambientes en Pippin

- Recibir información solicitada sobre CC Vista

- Lograr la ejecución completa de la integración de transacciones de Tiendas

- Recibir los archivos .mdb de Sitio web con la estructura correcta

- Hacer la carga de Vista una vez se culmine la de Sitio web 

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO:  28 Ene  al 03 Feb

100,00 

Avance Físico

Fecha 1-oct 8-oct 15-oct 22-oct 29-oct 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 3-dic

Programado 52,00 59,00 67,00 71,00 75,00 80,00 83,00 86,00 90,00 96,00

Real 52,00 59,00 68,00 71,00 73,00 75,00 76,00 78,00 80,00 85,00

Fecha 10-dic 15-ene 20-ene 27-ene 3-feb

Programado 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Real 85,00 86,00 86,00 86,00 86,00

Replanificación

|Desviación| > 5% y |Desviación| <= 10%

|Desviación| > 10%

Leyenda

|Desviación| <= 5%
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